



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Cultura
Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

Museo Archeologico di Metauros - GIOIA TAURO (RC)

CUP: F57B21000080006 - CIG: B200930727

Importo del finanziamento: 220.800,00€



VARIANTE IN CORSO D'OPERA

codice elaborato

10 VAR.

titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

scala

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE -
Prof. Massimo Osanna - IL DELEGATO
Dott. Fabrizio Sudano

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Simona Bruni

Redattore scheda tecnica beni architettonici
Funzionario Architetto Elena Trunfio



SGRO'
BENEDETTA
10.06.2026
11:49:25
GMT+02:00

PROGETTISTA ESECUTIVO - D.L. - C.S.P. - C.S.E.

ING. ARCH. GIUSEPPE LUCIANO (Sigeco Engineering S.r.l.)
Ordine Ingegneri Milano n.34621 sez.A
Ordine Architetti Reggio Calabria n.2316 sez A



Luciano Giuseppe
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano
Ingegnere
10.06.2026 16:10:02
GMT+02:00

GRUPPO DI LAVORO

Arch. Nicodemo SPATARI (Sigeco Engineering S.r.l.)
Ordine Architetti Reggio Calabria n. 2695 sez.A



Sigeco Engineering

SEDI
MILANO - Via G. Spontini 5 - 20131
COSENZA - Via Panebianco, 682 - 87100
e-mail: info@sigecoengineeringsrl.it
sito: www.sigecoengineeringsrl.it

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Prima emissione				Novembre 2024
B	Seconda emissione	Ing. Mariateresa Colosimo	Arch. Alessandra Alvaro	Arch.Ing. Giuseppe Luciano	Febbraio 2025
B	Variante	Arch. Nicodemo Spatari	Arch.Ing. Giuseppe Luciano	Arch.Ing. Giuseppe Luciano	Giugno 2026

QUADRO POST-GARA		
Ribasso / Aliquota	Importo ribasso	TOTALI
		Importo al netto del ribasso
5,35%	€ 5 641,97	€ 99 818,95
0,0000%	€ 0,00	€ 2 184,25
5,35%	€ 729,45	€ 12 929,32
0,0000%	€ 0,00	€ 282,99
		€ 115 215,51
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 115 215,51
0,00000%	€ 0,00	€ 31 410,04
0,00000%	€ 0,00	€ 6 500,00
		€ 37 910,04
		€ 153 125,55
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
10,00%	€ 10 200,32	
10,00%	€ 1 321,23	
5,00%	€ 1 895,50	
		€ 13 417,05
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00
	€ 2 551,95	
	€ 0,00	
	€ 7 704,90	
	€ 10 278,02	
	€ 8 699,05	
4,00%	€ 1 067,28	
	€ 0,00	
	€ 388,28	
		€ 30 689,48
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
4,00%	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 0,00
		€ 0,00
	€ 17,50	
	€ 35,00	
	€ 0,00	
		€ 52,50
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
4,00%	€ 4 080,12	
22,00%	€ 2 906,71	
22,00%	€ 8 340,21	
	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
4,00%	€ 408,01	
22,00%	€ 290,67	
22,00%	€ 417,01	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 6 104,83	
22,00%	€ 0,00	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
		€ 22 547,57
		€ 0,00
		€ 66 706,61
C.1 = Importo totale post-gara		€ 219 832,16
Economie di gara (C - C.1)		€ 967,84
Importo complessivo intervento		€ 220 800,00

QUADRO POST-GARA		
Ribasso / Aliquota	Importo ribasso	TOTALI
		Importo al netto del ribasso
5,35%	€ 5 641,97	€ 99 818,95
0,0000%	€ 0,00	€ 2 184,25
5,35%	€ 729,45	€ 12 929,32
0,0000%	€ 0,00	€ 282,99
		€ 115 215,51
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 115 215,51
0,00000%	€ 0,00	€ 31 410,04
0,00000%	€ 0,00	€ 6 500,00
		€ 37 910,04
		€ 153 125,55
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
10,00%	€ 10 200,32	
10,00%	€ 1 321,23	
5,00%	€ 1 895,50	
		€ 13 417,05
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00
		€ 2 551,95
	€ 0,00	
	€ 7 704,90	
	€ 10 278,02	
	€ 8 699,05	
4,00%	€ 1 067,28	
	€ 0,00	
	€ 388,28	
		€ 30 689,48
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
4,00%	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 0,00
		€ 0,00
	€ 17,50	
	€ 35,00	
	€ 0,00	
		€ 52,50
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
4,00%	€ 4 080,12	
22,00%	€ 2 906,71	
22,00%	€ 8 340,21	
	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
4,00%	€ 408,01	
22,00%	€ 290,67	
22,00%	€ 417,01	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 6 104,83	
22,00%	€ 0,00	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
		€ 22 547,57
		€ 0,00
		€ 66 706,61
C.1 = Importo totale post-gara		€ 219 832,16
Economie di gara (C - C.1)		€ 967,84
Importo complessivo intervento		€ 220 800,00