

Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" di cui a D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106

"MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO, MESSA IN SICUREZZA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RESTI DEL FORO, DELL'ANFITEATRO ROMANO E DELLA BASILICA NORMANNA."

CUP F37B22001040001

RIGA	QUADRO ECONOMICO PRE-GARA RIPROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2025	
	A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività
	A.1) IMPORTO LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO	
	A.1.1) Lavori di scavo archeologico OS25	796,644.30 €
	A.1.1.1) oneri della sicurezza	23,899.33 €
	A.1.2) Lavori di precantierizzazione	80,000.00 €
	A.1.2.1) oneri della sicurezza precantierizzazione	2,400.00 €
	Sub Totale A.1) LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO	902,943.63 €
	A.2) IMPORTO LAVORI DI RESTAURO	
	A.2.1) Lavori di restauro archeologico OG2	1,500,000.00 €
	A.2.2) oneri della sicurezza	45,000.00 €
	Sub Totale A.2) LAVORI DI RESTAURO	1,545,000.00 €
	Sub totale A1+A.2) LAVORI	2,447,943.63 €
	A.3) IMPORTO SERVIZI E FORNITURE A BASE DI GARA	
	A.3.1) Pubblicazioni scientifiche, cataloghi (sub intervento A)	10,000.00 €

	A.3.2) Forniture per la fruizione (sub intervento A)	18,000.00 €
	A.3.3) Forniture (Sub intervento B)	145,800.00 €
	Sub totale B) SERVIZI E FORNITURE	173,800.00 €
	Totale quadro A) SOMME a BASE D'APPALTO	2,621,743.63 €
	B) SOMME a DISPOSIZIONE	
	B.1 Spese tecniche	
	a) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva e supporto scientifico lavori di scavo archeologico OS25	137,000.00 €
	b) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva e direzione lavori di restauro OG2	125,736.65 €
	c) CSP e CSE scavi archeologici OS25	24,369.60 €
	d) CSP e CSE lavori di restauro OG2	40,841.69 €
	e) Supporto scientifico al RUP per gli aspetti archeologici	30,000.00 €
	f) Servizio di supporto al monitoraggio e alla rendicontazione	71,500.00 €
	g) Servizio di supporto tecnico al RUP	29,700.00 €
	h) Servizio di supporto operativo	8,850.00 €
	i) Direttore operativo OS25	15,000.00 €
	TOTALE B.1 Spese tecniche	482,997.94 €
	B.2 Allacciamenti	
	Allacciamenti ai pubblici servizi ed eventuali costi per adempimenti formali o atti amministrativi ed eventuali IVA INCLUSA	
	TOTALE B.2 Allacciamenti	- €
	B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
	a) Imprevisti lavori OS25 A.1 (IVA inclusa)	45,147.18 €

	b) Imprevisti A.2 OG 2 (IVA inclusa)	77,250.00 €
	c) Imprevisti su forniture A.3 (IVA inclusa)	34,760.00 €
	art. 113 d. lgs 50/2016. Incentivo funzioni tecniche interne	52,434.87 €
	spese per missioni dei dipendenti	8,000.00 €
	spese per assicurazioni dei dipendenti	7,878.54 €
	TOTALE B.3 Imprevisti, accantonamenti, spese generali	225,470.59 €
	B.4 IVA/oneri fiscali	
	IVA su lavori (22% su A.1)	538,547.60 €
	Iva su Servizi e forniture (22% su A.2)	38,236.00 €
	Contributo previdenziale (4%)	13,839.92 €
	Iva su cassa professionale (22%)	3,044.78 €
	IVA su spese tecniche (22%)	76,119.54
	TOTALE B.4 IVA/oneri	669,787.84 €
	TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	4,000,000.00 €