



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Cultura
Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI. GERACE(RC)

CUP: F37B21000210006

Importo del Finanziamento: € 110.400,00

PROGETTO ESECUTIVO

23

CRONOPROGRAMMA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Simona Bruni

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici

Dott.ssa Elisa Nisticò

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici

Arch. Elena Rita Trunfio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DO

Architettura e Restauro Engineering Unipersonale S.r.l.s.

(Arch. Luigi Giuseppe Massara)

DL - CSP E CSE

Arch. Carlo Bianco

**ARCHITETTURA e RESTAURO
ENGINEERING UNIPERSONALE srls**
Viale S. Pertini, 135 - 89021 CINQUEFRONDI (RC)
N. Rea RC - 194619 C.F. e P. IVA 02840170808
Tel. 0966/949829 - pec: architetturarestaurosl@pec.it

MASSARA
LUIGI
GIUSEPPE
04.03.2025
19:14:16
GMT+01:00



REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
	Prima emissione				16/11/2024
	Seconda emissione				04/03/2025

CRONOPROGRAMMA CANTIERE: CHIESA DI SAN FRANCESCO DI GERACE

Mese 01				Mese 02			
APR _2025				MAG _2025			
SETTIMANE				SETTIMANE			
1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°

INTERVENTO 1 - Parcheggio riservato a persone con ridota capacità motoria

INTERVENTO 2 - Percorso tattile in PVC

INTERVENTO 3 - Mappe Tattili

INTERVENTO 4 - Gradini a contratto cromatico

INTERVENTO 5 - Pedana mobile a scomparsa a traslazione

INTERVENTO 6 - Bacheche informative e totem multimediali

INTERVENTO 7 - QR-CODE di segnalazione per ciechi e ipovedenti

INTERVENTO 8 - Inserimento nuova ringhiera e corrimano