

MINISTERO DELLA CULTURA				
PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum). Copertura finanziaria PNRR - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei". Importo € 4.600.000,00. DRM CALABRIA. per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022.				
Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA				
Località: Gioia Tauro (RC)				
Museo Archeologico di Metauros				
Importo del finanziamento: € 184.000,00 - CUP: F54H22000720006				
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO				
	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
A)	LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:			
A.1)	LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:			
A.1.1)	LAVORI PRINCIPALI:			
<i>a.1.1a</i>	<i>OG9 (escluso sicurezza da PSC)_Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)</i>			€ 32.156,84
<i>a.1.1b</i>	<i>OS28 (escluso sicurezza da PSC)_Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)</i>			€ 55.508,21
	<i>di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)</i>			€ 7.873,44
<i>a.1.1c</i>	<i>Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)</i>			€ 14.256,98
	<i>Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto:</i>			€ 101.922,03
A.1.2)	<i>Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)</i>			€ 0,00
A.1.3)	<i>Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso)</i>			€ 0,00
	<i>Importo complessivo LAVORI A.1):</i>			€ 101.922,03
A.2)	FORNITURE E SERVIZI:			
<i>a.2.1</i>	<i>Servizi e forniture</i>			€ 10.425,41
	<i>Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto:</i>			€ 10.425,41
	Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):			€ 112.347,44
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:			
<i>b.1.1</i>	<i>specifici</i>			€ 0,00
	Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1):			€ 0,00
B.2	Rilievi:			
<i>b.2.1</i>	<i>Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione appaltante</i>	0,00%		€ 0,00
<i>b.2.2</i>	<i>Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista</i>	0,00%		€ 0,00
<i>b.2.3</i>	<i>CNPAIA 4% (b.2.2)</i>	4,00%		€ 0,00
	Totale voce RILIEVI (B.2):			€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:			
<i>b.3.1</i>	<i>specifici</i>			€ 0,00
	Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3):			€ 0,00
B.4	Imprevisti :			

b.4.1	per: Lavori (A.1)	8,96%	€ 9.129,45	
b.4.2	per: Forniture A.2)	0,00%	€ 0,00	
Totale voce IMPREVISTI (B.4):				€ 9.129,45
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi:			
b.5.1	Indennità di espropriazione terreni		€ 0,00	
b.5.2	Spese di acquisto terreni		€ 0,00	
b.5.3	Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni)		€ 0,00	
b.5.4	Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)		€ 0,00	
Totale voce ACQUISIZIONI (B.5):				€ 0,00
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del DLgs 36/2023:			
b.6.1	Accantonamento		€ 0,00	
Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6):				€ 0,00
B.7	SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):			
b.7.1.a	ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc.) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	2,00%	€ 2.246,95	
b.7.1.b	Progettazione PFTE		€ 3.922,17	
b.7.1.c	Progettazione esecutiva		€ 1.940,90	
	Importo Progettazione esecutiva non soggetto a ribasso		€ 3.604,53	
b.7.2	Direzione lavori		€ 7.228,86	
b.7.3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		€ 346,59	
	Importo CSP non soggetto a ribasso		€ 643,66	
b.7.4	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 4.951,26	
b.7.5	CNPAIA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4)	4,00%	€ 905,52	
b.7.6	Spese per assicurazione dei dipendenti		€ 0,00	
b.7.7	Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento		€ 3.668,19	
Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) :				€ 29.458,63
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi previdenziali):			
b.8.1	Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva		€ 0,00	
b.8.2	Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Ingegnere specializzato in impianti fotovoltaici per collaborazione alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Direzione operativa		€ 0,00	
b.8.3	Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo		€ 0,00	
b.8.4	Attività di supporto e di assistenza al RUP: attività di monitoraggio e rendicontazione		€ 0,00	
b.8.5	Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del DLgs 36/2023)		€ 0,00	
b.8.6	CNPAIA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4)	4,00%	€ 0,00	
b.8.7	Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023)		€ 0,00	
Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8):				€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente più vantaggiosa):			
b.9.1	Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E, CSP, CSE, Direttori operativi)		€ 0,00	
b.9.2	Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento lavori		€ 1.125,00	
b.9.3	Quota IRAP a carico dell'Amministrazione (Circolare DG Bilancio n. 99/2018) = 8,50%			
Totale voce SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9) :				€ 1.125,00

B.10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023:			
b.10.1	specifica		€ 0,00	
Totale voce SPESE art. 45, commi 6 e 7, DLgs 36/2023 (B.10) :				€ 0,00
B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:			
b.11.1	Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP. per gare: Servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E / CSP, CSE, Direttori operativi)		€ 0,00	
b.11.2	Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP. per gare: LAVORI A.1		€ 35,00	
b.11.3	Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP. per gare: FORNITURE A.2		€ 0,00	
b.11.4	Spese per opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717		€ 0,00	
Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11) :				€ 35,00
B.12	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11, del DLgs 36/2023:			
b.12.1	specifica		€ 0,00	
Totale voce ACCERTAMENTI (B.12) :				€ 0,00
B.13	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici:			
b.13.1	Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale		€ 0,00	
b.13.2	Collaudatore statico		€ 0,00	
b.13.3	Collaudatore specialistico		€ 0,00	
b.13.4	CNPAIA 4% di b.13.1+b.13.2	4,00%	€ 0,00	
Totale voce COLLAUDI (B.13) :				€ 0,00
B.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del DLgs 36/2023:			
b.14.1	specifica		€ 0,00	
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) :				€ 0,00
B.15	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:			
b.15.1	specifica		€ 0,00	
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) :				€ 0,00
B.16	I.V.A. :			
	per: Lavori (A.1)	22,00%	€ 22.422,85	
	per: Forniture A.2)	22,00%	€ 2.293,59	
	per: B.1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	22,00%	€ 0,00	
	per: B.2 - Rilievi	22,00%	€ 0,00	
	per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	22,00%	€ 0,00	
	per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori (A.1)	22,00%	€ 2.008,48	
	per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture (A.2)	22,00%	€ 0,00	
	per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili	0,00%	€ 0,00	
	per: B.6 - Accantonamenti	22,00%	€ 0,00	
	per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc... (escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non soggette ad IVA)	22,00%	€ 5.179,57	
	per: B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto	22,00%	€ 0,00	
	per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici	0,00%	€ 0,00	
	per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023	22,00%	€ 0,00	
	per: B.11 - Spese per pubblicità ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2)	22,00%	€ 0,00	
	per: B.12 - Spese per accertamenti ecc...	22,00%	€ 0,00	
	per: B.13 - Spese per collaudo	22,00%	€ 0,00	
	per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico	22,00%	€ 0,00	
Totale voce I.V.A. (B.16):				€ 31.904,48
	Arrotondamento:			€ 0,00
B	Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16):			€ 71.652,56
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):			€ 184.000,00

D	Economie di gara (C - C.1)
----------	-----------------------------------

E	Importo complessivo intervento (C + D)
----------	---

		€ 1.125,00
		€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 35,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 35,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 0,00	
4,00%	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 0,00
22,00%	€ 29.515,16	
22,00%	€ 2.957,14	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 2.951,52	
22,00%	€ 0,00	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 4.397,45	
22,00%	€ 789,30	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
		€ 40.610,57
		€ 0,00
		€ 87.009,63
C.1 = Importo totale post-gara		€ 234.611,01
Economie di gara (C - C.1)		€ 41.388,99
Importo complessivo intervento		€ 276.000,00

MINISTERO DELLA CULTURA				
PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum). Copertura finanziaria PNRR - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei". Importo € 4.600.000,00. DRM CALABRIA per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022.				
Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA				
Località: VIBO VALENTIA (VV)				
Museo Archeologico Nazionale Vibo Capalbi				
Importo del finanziamento: € 276.000,00 - CUP: F44H22000650006				
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO				
	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
A)	LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:			
A.1)	LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:			
A.1.1)	LAVORI PRINCIPALI:			
a.1.1.a)	OG2 (escluso sicurezza da PSC). Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 128.027,25
a.1.1.b)	OS28 (escluso sicurezza da PSC). Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 7.975,55
a.1.1.c)	OS30 (escluso sicurezza da PSC). Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 14.446,04
	di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)			€ 15.518,58
a.1.1.d)	Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)			€ 9.817,38
	Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto:			€ 160.266,22
A.1.2)	Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del Dlgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)			€ 0,00
A.1.3)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso)			€ 0,00
	Importo complessivo LAVORI A.1.1)			€ 160.266,22
A.2)	FORNITURE E SERVIZI:			
a.2.1	Servizi e forniture			€ 4.531,53
	Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto:			€ 4.531,53
	Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):			€ 164.797,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:			
b.1.1	specifico			€ 0,00
	Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1):			€ 0,00
B.2	Rilievi:			
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione appaltante	0,00%		€ 0,00
b.2.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00%		€ 0,00
b.2.3	CNPAA 4% (b.2.2)	4,00%		€ 0,00
	Totale voce: RILIEVI (B.2):			€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:			
b.3.1	specifico			€ 0,00
	Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3):			€ 0,00
B.4	Imprevisti:			
b.4.1	per: Lavori (A.1)	6,55%		€ 10.492,79
b.4.2	per: Forniture (A.2)	0,00%		€ 0,00
	Totale voce IMPREVISTI (B.4):			€ 10.492,79
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi:			
b.5.1	Indennità di espropriazione terreni			€ 0,00
b.5.2	Spese di acquisto terreni			€ 0,00
b.5.3	Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
b.5.4	Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
	Totale voce ACQUISIZIONI (B.5):			€ 0,00
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del Dlgs 36/2023:			
b.6.1	Accantonamento			€ 0,00
	Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6):			€ 0,00
B.7	Spese TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):			
b.7.1.a)	ATTIVITÀ REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc.) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023	2,00%		€ 3.295,96
b.7.1.b)	Progettazione PFTE			€ 5.821,25
b.7.1.c)	Progettazione esecutiva			€ 3.577,77
	Importo Progettazione esecutiva non soggetto a ribasso			€ 6.644,43
b.7.2	Direzione lavori			€ 14.201,96
b.7.3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione			€ 658,43
	Importo CSP non soggetto a ribasso			€ 1.222,80
b.7.4	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			€ 9.406,13
b.7.5	CNPAA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4)	4,00%		€ 1.661,31
b.7.6	Spese per assicurazione dei dipendenti			€ 0,00
b.7.7	Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento			€ 4.992,81
	Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7):			€ 51.482,85
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi previdenziali):			
b.8.1	Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva			€ 0,00
b.8.2	Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Ingegneri specializzati in impianti fotovoltaici per collaborazione alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Direzione operativa			€ 0,00
b.8.3	Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo			€ 0,00
b.8.4	Attività di supporto e di assistenza al RUP: attività di monitoraggio e rendicontazione			€ 0,00
b.8.5	Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Dlgs 36/2023).			€ 0

[illegible]

		€ 1.125,00
		€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 35,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 35,00
	€ 0,00	
		€ 0,00
		€ 0,00
4,00%	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
22,00%	€ 30.213,89	
22,00%	€ 996,94	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 3.021,39	
22,00%	€ 0,00	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 5.623,28	
22,00%	€ 801,44	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
		€ 40.656,94
		€ 0,00
		€ 93.042,58
C.1 = Importo totale post-gara		€ 234.909,97
Economie di gara [C - C.1]		€ 41.090,03
Importo complessivo intervento		€ 276.000,00

MINISTERO DELLA CULTURA				
PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum). Copertura finanziaria PNRR - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei". Importo € 4.600.000,00. DRM CALABRIA per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei				
Calabria, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022.				
Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA				
Località: BOVA MARINA (RC)				
Museo Archeologico e Antiquarium Archeodori				
Importo del finanziamento: € 276.000,00 - CUP: F74H22000350006				
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO				
A)	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
A)	LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:			
A.1)	LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:			
A.1.1)	LAVORI PRINCIPALI:			
a.1.1.a	OG2 (escluso sicurezza da PSC). Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 19.557,90
a.1.1.b	OG9 (escluso sicurezza da PSC). Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 28.534,95
a.1.1.c	OS28 (escluso sicurezza da PSC). Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 66.528,65
a.1.1.d	OS30 (escluso sicurezza da PSC). Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 26.193,19
	di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)			€ 16.334,33
a.1.1.e	Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)			€ 16.537,38
	Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto:			€ 157.352,07
A.1.2)	Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)			€ 0,00
A.1.3)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso)			€ 0,00
	Importo complessivo LAVORI A.1.)			€ 157.352,07
A.2)	FORNITURE E SERVIZI:			
a.2.1	Servizi e forniture			€ 6.733,80
	Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto:			€ 6.733,80
	Importo complessivo voce A = (A.1.+A.2.):			€ 164.085,87
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:			
b.1.1	specifici			€ 0,00
	Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1.):			€ 0,00
B.2	Rilievi:			
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione appaltante	0,00%		€ 0,00
b.2.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00%		€ 0,00
b.2.3	CNPAA 4% (b.2.1 + b.2.2)	4,00%		€ 0,00
	Totale voce RILIEVI (B.2.):			€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:			
b.3.1	specifici			€ 0,00
	Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3.):			€ 0,00
B.4	Imprevisti:			
b.4.1	per: Lavori (A.1)	9,84%		€ 15.486,46
b.4.2	per: Forniture (A.2)	0,00%		€ 0,00
	Totale voce IMPREVISTI (B.4.):			€ 15.486,46
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi:			
b.5.1	Indennità di espropriazione terreni			€ 0,00
b.5.2	Spese di acquisto terreni			€ 0,00
b.5.3	Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
b.5.4	Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
	Totale voce ACQUISIZIONI (B.5.):			€ 0,00
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del DLgs 36/2023:			
b.6.1	Accantonamento			€ 0,00
	Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6.):			€ 0,00
B.7	SPESA TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):			
b.7.1.a	ATTIVITÀ REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell'Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc.) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	2,00%		€ 3.281,72
b.7.1.b	Progettazione PFTE			€ 5.821,25
b.7.1.c	Progettazione esecutiva			€ 3.227,80
	Importo Progettazione esecutiva non soggetto a ribasso			€ 5.994,48
b.7.2	Direzione lavori			€ 12.264,17
b.7.3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione			€ 581,79
	Importo CSP non soggetto a ribasso			€ 1.080,48
b.7.4	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			€ 8.311,31
b.7.5	CNPAA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4)	4,00%		€ 1.491,25
b.7.6	Spese per assicurazione dei dipendenti			€ 0,00
b.7.7	Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento			€ 5.177,56
	Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7.):			€ 47.231,81
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi previdenziali):			
b.8.1	Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva			€ 0,00
b.8.2	Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Ingegnere specializzato in impianti fotovoltaici per collaborazione alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Direzione operativa			€ 0,00
b.8.3	Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, analisi, esecuzione e collaudo			€ 0,00
b.8.4	Attività di supporto e di assistenza al RUP: attività di monitoraggio e rendicontazione			€ 0,00
b.8.5	Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del DLgs 36/2023):			€ 0,00
b.8.6	CNPAA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4)	4,00%		€ 0,00
b.8.7	Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023)			€ 0,00
	Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8.):			€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici (nei caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente più vantaggiosa):			
b.9.1	Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E, CSP, CSE, Direttori operativi)			€ 0,00
b.9.2	Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento lavori			€ 1.137,00

[illegible]

			€ 1.125,00
			€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 35,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
			€ 35,00
		€ 0,00	
			€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
4,00%		€ 0,00	
			€ 0,00
		€ 0,00	
			€ 0,00
		€ 0,00	
			€ 0,00
		€ 0,00	
			€ 0,00
22,00%		€ 29.895,82	
22,00%		€ 1.481,44	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 2.989,58	
22,00%		€ 0,00	
0,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 5.157,35	
22,00%		€ 791,13	
0,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
			€ 40.315,31
			€ 0,00
			€ 90.562,14
C.1 = Importo totale post-gara			€ 233.186,02
Economie di gara (C - C.1)			€ 42.813,99
Importo complessivo intervento			€ 276.000,00

MINISTERO DELLA CULTURA				
PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum). Copertura finanziaria PNRR - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei". Importo € 4.600.000,00. DRM CALABRIA per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022.				
Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA				
Località: Gerace (RC)				
Chiesa di San Francesco d'Assisi				
Importo del finanziamento: € 92.000,00 - CUP: F34H22000910006				
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO				
	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
A)	LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:			
A.1)	LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:			
A.1.1)	LAVORI PRINCIPALI:			
a.1.1a	OS30 (escluso sicurezza da PSC) Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)		€ 45.627,43	
	di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)		€ 5.908,18	
a.1.1b	Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)		€ 6.079,36	
	Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto:		€ 51.706,79	
A.1.2)	Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del DLgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)		€ 0,00	
A.1.3)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso)		€ 0,00	
	Importo complessivo LAVORI A.1.):		€ 51.706,79	
A.2)	FORNITURE E SERVIZI:			
a.2.1	Servizi e forniture		€ 786,96	
	Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto:		€ 786,96	
	Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):		€ 52.493,75	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:		€ 0,00	
b.1.1	specifico		€ 0,00	
	Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1):		€ 0,00	
B.2	Rilievi:			
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione appaltante	0,00%	€ 0,00	
b.2.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00%	€ 0,00	
b.2.3	CNPAIA 4% (b.2.2)	4,00%	€ 0,00	
	Totale voce RILIEVI (B.2):		€ 0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:		€ 0,00	
b.3.1	specifico		€ 0,00	
	Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3):		€ 0,00	
B.4	Imprevisti:			
b.4.1	per: Lavori (A.1)	8,22%	€ 4.248,55	
b.4.2	per: Forniture A.2)	0,00%	€ 0,00	
	Totale voce IMPREVISTI (B.4):		€ 4.248,55	
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi:			
b.5.1	Indennità di espropriazione terreni		€ 0,00	
b.5.2	Spese di acquisto terreni		€ 0,00	
b.5.3	Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni)		€ 0,00	
b.5.4	Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)		€ 0,00	
	Totale voce ACQUISIZIONI (B.5):		€ 0,00	
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del DLgs 36/2023:		€ 0,00	
b.6.1	Accantonamento		€ 0,00	
	Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6):		€ 0,00	
B.7	SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):			
b.7.1.a	ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc.) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	2,00%	€ 1.049,88	€ 1.049,88
b.7.1.b	Progettazione PFTE		€ 1.870,80	
b.7.1.c	Progettazione esecutiva		€ 1.166,86	
	Importo Progettazione esecutiva non soggetto a ribasso		€ 2.167,03	
b.7.2	Direzione lavori		€ 4.345,96	
b.7.3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		€ 208,37	
	Importo CSP non soggetto a ribasso		€ 386,97	
b.7.4	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 2.976,69	
b.7.5	CNPAIA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4)	4,00%	€ 524,91	
b.7.6	Spese per assicurazione dei dipendenti		€ 0,00	
b.7.7	Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento		€ 3.914,47	
	Totale voci SPESSE TECNICHE E GENERALI (B.7):		€ 18.611,93	
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi previdenziali):			
b.8.1	Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva		€ 0,00	
b.8.2	Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Ingegnere specializzato in impianti fotovoltaici per collaborazione alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Direzione operativa		€ 0,00	
b.8.3	Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo		€ 0,00	
b.8.4	Attività di supporto e di assistenza al RUP: attività di monitoraggio e rendicontazione		€ 0,00	
b.8.5	Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del DLgs 36/2023)		€ 0,00	
b.8.6	CNPAIA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4)	4,00%	€ 0,00	
b.8.7	Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023)		€ 0,00	
	Totale voce SPESSE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8):		€ 0,00	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente più vantaggiosa):			
b.9.1	Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + F, CSP, CSE, Direttori operativi)		€ 0,00	
b.9.2	Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento lavori		€ 1.125,00	
b.9.3	Quota IRAP a carico dell'Amministrazione (Circolare DG Bilancio n. 99/2018) = 8,50%			
	Totale voce SPESSE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (B.9):		€ 1.125,00	

QUADRO POST-GARA		
Ribasso / Aliquota	Importo ribasso	TOTALI
		Importo al netto del ribasso
15,24%	-€ 6.954,21	€ 38.673,22
		€ 5.908,18
0,00%	€ 0,00	€ 6.079,36
		€ 44.752,58
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 44.752,58
0,00%	€ 0,00	€ 786,96
		€ 786,96
		€ 45.539,54
		€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
10,00%	€ 4.475,26	€ 4.475,26
0,00%	€ 0,00	€ 4.475,26
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
		€ 1.049,88
0,00%	€ 0,00	€ 1.870,80
65,00%	-€ 758,46	€ 408,40
0,00%	€ 0,00	€ 2.167,03
0,00%	€ 0,00	€ 0,00
65,00%	-€ 135,44	€ 72,93
0,00%	€ 0,00	€ 386,97
0,00%	€ 0,00	€ 2.976,69
4,00%	€ 0,00	€ 315,31
0,00%	€ 0,00	€ 0,00
0,00%	€ 0,00	€ 3.914,47
		€ 13.162,48
	€ 0,00	
	€ 1.604,82	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
4,00%	€ 64,18	
	€ 0,00	
		€ 1.669,01
	€ 0,00	
	€ 1.125,00	
		€ 1.125,00

35,00%	Importo non	
Importo ribassabile	Importo non	
3333,89	1166,8615	2167,03
595,34	208,369	386,97

D	<i>Economie di gara (C - C.1)</i>
E	Importo complessivo intervento (C + D)

Economie di gara (C - C.1)	€ 12.819,69
Importo complessivo intervento	€ 92.000,00

MINISTERO DELLA CULTURA

PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum). Copertura finanziaria PNRR - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei". Importo € 4.600.000,00. DRM CALABRIA per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022.

Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Località: Stilo (RC)

Chiesa La Cattolica

Importo del finanziamento: € 92.000,00 - CUP: F54H22000730006

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
A)	LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:			
A.1)	LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:			
A.1.1)	LAVORI PRINCIPALI:			
a.1.1a	OG9 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 9.511,77
a.1.1b	OS30 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 38.254,48
	di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)			€ 7.357,45
a.1.1c	Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)			€ 5.002,58
	Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto:			€ 52.768,83
A.1.2)	Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del Dlgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)			€ 0,00
A.1.3)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso)			€ 0,00
	Importo complessivo LAVORI A.1.):			€ 52.768,83
A.2)	FORNITURE E SERVIZI:			
a.2.1	Servizi e forniture			€ 0,00
	Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto:			€ 0,00
	Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):			€ 52.768,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:			
b.1.1	specifico			€ 0,00
	Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1):			€ 0,00
B.2	Rilievi:			
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione appaltante	0,00%		€ 0,00
b.2.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00%		€ 0,00
b.2.3	CNPAA 4% (b.2.2)	4,00%		€ 0,00
	Totale voce RILIEVI (B.2):			€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:			
b.3.1	specifico			€ 0,00
	Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3):			€ 0,00
B.4	Imprevisti :			
b.4.1	per: Lavori (A.1)	4,00%		€ 2.158,47
b.4.2	per: Forniture A.2)	0,00%		€ 0,00
	Totale voce IMPREVISTI (B.4):			€ 2.158,47
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi:			
b.5.1	Indennità di espropriazione terreni			€ 0,00
b.5.2	Spese di acquisto terreni			€ 0,00
b.5.3	Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
b.5.4	Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
	Totale voce ACQUISIZIONI (B.5):			€ 0,00
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del DLgs 36/2023:			
b.6.1	Accantonamento			€ 0,00
	Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6):			€ 0,00
B.7	SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):			
b.7.1.a	ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc.) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	2,00%		€ 1.055,38
b.7.1.b	Progettazione PFTE			€ 1.870,80
b.7.1.c	Progettazione esecutiva			€ 1.182,99
	Importo Progettazione esecutiva non soggetto a ribasso			€ 2.196,99
b.7.2	Direzione lavori			€ 4.406,04
b.7.3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione			€ 211,25
	Importo CSP non soggetto a ribasso			€ 392,31
b.7.4	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			€ 3.017,84
b.7.5	CNPAA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4)	4,00%		€ 531,13
b.7.6	Spese per assicurazioni dei dipendenti			€ 0,00
b.7.7	Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento			€ 6.050,92
	Totale voce SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7.):			€ 20.915,65
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi previdenziali):			
b.8.1	Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva			€ 0,00
b.8.2	Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Ingegnere specializzato in impianti fotovoltaici per collaborazione alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Direzione operativa			€ 0,00
b.8.3	Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo			€ 0,00
b.8.4	Attività di supporto e di assistenza al RUP: attività di monitoraggio e rendicontazione			€ 0,00
b.8.5	Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del DLgs 36/2023)			€ 0,00
b.8.6	CNPAA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4)	4,00%		€ 0,00
b.8.7	Spese per assicurazioni dei progettisti dipendenti dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del DLgs 36/2023)			€ 0,00
	Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8):			€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente più vantaggiosa):			
b.9.1	Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E, CSP, CSF, Direttori operativi)			€ 0,00
b.9.2	Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento lavori			€ 1.000,00
b.9.3	Quota IRAP a carico dell'Amministrazione (Circolare DG Bilancio n. 99/2018) - a 50%			

QUADRO POST-GARA		
Ribasso / Aliquota	Importo ribasso	TOTALI
		Importo al netto del ribasso
15,24%	-€ 1.449,72	€ 8.062,05
15,24%	-€ 5.830,48	€ 32.424,00
		€ 7.357,45
0,00%	€ 0,00	€ 5.002,58
		€ 45.488,63
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 45.488,63
0,00%	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00
		€ 45.488,63
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
10,00%	€ 4.548,86	
0,00%	€ 0,00	
		€ 4.548,86
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
		€ 0,00
		€ 0,00
		€ 1.055,38
0,00%	€ 0,00	€ 1.870,80
65,00%	-€ 768,95	€ 414,05
0,00%	€ 0,00	€ 2.196,99
0,00%	€ 0,00	€ 0,00
65,00%	-€ 137,31	€ 73,94
0,00%	€ 0,00	€ 392,31
0,00%	€ 0,00	€ 3.017,84
4,00%	€ 0,00	€ 318,64
0,00%	€ 0,00	€ 0,00
0,00%	€ 0,00	€ 6.050,92
		€ 15.390,86
	€ 0,00	
	€ 1.627,01	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
4,00%	€ 65,08	
	€ 0,00	
		€ 1.692,09
	€ 0,00	
	€ 1.000,00	

		€ 1.000,00
		€ 0,00
	€ 0,00	
	€ 35,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 35,00
	€ 0,00	
		€ 0,00
		€ 0,00
4,00%		€ 0,00
		€ 0,00
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
		€ 0,00
22,00%	€ 10.007,50	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 1.000,75	
22,00%	€ 0,00	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 1.822,60	
22,00%	€ 372,26	
0,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
22,00%	€ 0,00	
		€ 13.203,11
		€ 0,00
		€ 35.869,92
C.1 = Importo totale post-gara		€ 81.358,56
Economie di gara (C - C.1)		€ 10.641,45
Importo complessivo intervento		€ 92.000,00

MINISTERO DELLA CULTURA				
PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum). Copertura finanziaria PNRR - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei". Importo € 4.600.000,00. DRM CALABRIA per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022.				
Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA				
Località: LOCRI (RC)				
Musei e Parco Archeologico Nazionale di Locri				
Importo del finanziamento: € 460.000,00 - CUP: F14H22000980006				
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO				
	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
A)	LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:			
A.1)	LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:			
A.1.1)	LAVORI PRINCIPALI:			
a.1.1a	OG2 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 46.758,40
a.1.1b	OG9 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 52.981,92
a.1.1c	OS28 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 106.101,29
a.1.1d	OS30 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 55.862,86
	di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)			€ 28.389,32
a.1.1e	Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)			€ 9.305,13
	Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto:			€ 271.009,60
A.1.2)	Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del Dlg3 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)			€ 0,00
A.1.3)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso)			€ 0,00
	Importo complessivo LAVORI A.1.):			€ 271.009,60
A.2)	FORNITURE E SERVIZI:			
a.2.1)	Servizi e forniture			€ 11.318,39
	Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto:			€ 11.318,39
	Importo complessivo voce A = (A.1.+A.2.):			€ 282.327,99
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1)	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:			
b.1.1)	specifico			€ 0,00
	Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1):			€ 0,00
B.2)	Rilievi:			
b.2.1)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione appaltante	0,00%		€ 0,00
b.2.2)	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00%		€ 0,00
b.2.3)	CNPAIA 4% (b.2.2)	4,00%		€ 0,00
	Totale voce RILIEVI (B.2):			€ 0,00
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:			
b.3.1)	specifico			€ 0,00
	Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3):			€ 0,00
B.4)	Imprevisti :			
b.4.1)	per: Lavori (A.1)	9,57%		€ 25.926,22
b.4.2)	per: Forniture A.2)	0,00%		€ 0,00
	Totale voce IMPREVISTI (B.4):			€ 25.926,22
B.5)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi:			
b.5.1)	Indennità di espropriazione terreni			€ 0,00
b.5.2)	Spese di acquisto terreni			€ 0,00
b.5.3)	Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
b.5.4)	Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
	Totale voce ACQUISIZIONI (B.5):			€ 0,00
B.6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del Dlg3 36/2023:			
b.6.1)	Accantonamento			€ 0,00
	Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6):			€ 0,00
B.7)	SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):			
b.7.1.a)	ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell'Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc.) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023	2,00%		€ 5.646,56
b.7.1.b)	Progettazione PFTE			€ 8.833,37
b.7.1.c)	Progettazione esecutiva			€ 4.885,90
	Importo Progettazione esecutivo non soggetto a ribasso			€ 9.073,82
b.7.2)	Direzione lavori			€ 18.627,89
b.7.3)	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione			€ 882,08
	Importo CSP non soggetto a ribasso			€ 1.638,15
b.7.4)	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			€ 12.601,10
b.7.5)	CNPAIA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4)	4,00%		€ 2.261,69
b.7.6)	Spese per assicurazione dei dipendenti			€ 0,00
b.7.7)	Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento			€ 5.167,42
	Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7.):			€ 69.617,98
B.8)	Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi previdenziali)			
b.8.1)	Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva			€ 0,00
b.8.2)	Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Ingegnere specializzato in impianti fotovoltaici per collaborazione alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Direzione operativa			€ 0,00
b.8.3)	Attività di supporto o di assistenza al RUP: fasi di progettazione, appalto, esecuzione e collaudi			€ 0,00
b.8.4)	Attività di supporto e di assistenza al RUP: attività di monitoraggio e rendicontazione			€ 0,00
b.8.5)	Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Dlg3 36/2023)			€ 0,00
b.8.6)	CNPAIA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4)	4,00%		€ 0,00
b.8.7)	Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del Dlg3 36/2023)			€ 0,00
	Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8.):			€ 0,00
B.9)	Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente più vantaggiosa):			
b.9.1)	Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + e CSP, CSP, Clienti) onorario			€ 0,00

QUADRO POST-GARA		
Ribasso / Aliquota	Importo ribasso	TOTALI
		Importo al netto del ribasso
15,24%	-€ 7.126,59	€ 39.631,81
15,24%	-€ 8.075,13	€ 44.906,79
15,24%	-€ 16.171,22	€ 89.930,07
15,24%	-€ 8.514,23	€ 47.348,07
		€ 28.389,32
0,00%	€ 0,00	€ 9.305,13
		231.122,44 €
	0,00	€ 0,00
		€ 0,00
		€ 231.122,44
0,00%	€ 0,00	€ 11.318,39
		€ 11.318,39
		€ 242.440,83
	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00
		€ 0,00
10,00%	€ 23.112,24	
0,00%	€ 0,00	
		€ 23.112,24
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
		€ 0,00
	€ 0,00	
		€ 0,00
		€ 5.646,56
0,00%	€ 0,00	€ 8.833,37
65,00%	-€ 3.175,84	€ 1.710,07
0,00%	€ 0,00	€ 9.073,82
0,00%	€ 0,00	€ 0,00
65,00%	-€ 573,35	€ 308,73
0,00%	€ 0,00	€ 1.638,15
0,00%	€ 0,00	€ 12.601,10
4,00%	€ 0,00	€ 1.366,61
0,00%	€ 0,00	€ 0,00
0,00%	€ 0,00	€ 5.167,42
		€ 46.345,82
	€ 0,00	
	€ 5.099,22	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
	€ 0,00	
4,00%	€ 203,97	
	€ 0,00	
		€ 5.303,19
	€ 0,00	

		€ 1.125,00	
			€ 1.125,00
			€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 250,00	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
			€ 250,00
		€ 0,00	
			€ 0,00
		€ 0,00	
		€ 0,00	
4,00%		€ 0,00	
			€ 0,00
		€ 0,00	
			€ 0,00
		€ 0,00	
			€ 0,00
		€ 0,00	
			€ 0,00
22,00%		€ 50.846,94	
22,00%		€ 2.490,05	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 5.084,69	
22,00%		€ 0,00	
0,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 7.817,00	
22,00%		€ 1.166,70	
0,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
22,00%		€ 0,00	
			€ 67.405,38
			€ 0,00
			€ 143.541,63
C.1 = Importo totale post-gara			€ 385.982,46
Economie di gara (C - C.1)			€ 74.017,54
Importo complessivo intervento			€ 460.000,00

MINISTERO DELLA CULTURA				
PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum). Copertura finanziaria PNRR - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei". Importo € 4.600.000,00. DRM CALABRIA per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 452 del 07/06/2022.				
Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA				
Località: MONASTERACE (RC)				
Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon				
Importo del finanziamento: € 460.000,00 - CUP: F14H22000970006				
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO				
	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
A)	LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:			
A.1)	LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:			
A.1.1)	LAVORI PRINCIPALI:			
a.1.1a	OG2 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 96.870,17
a.1.1b	OG9 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 74.206,34
a.1.1c	OS30 (escluso sicurezza da PSC), Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)			€ 91.582,56
	di cui Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)			€ 24.189,75
a.1.1d	Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)			€ 9.305,13
	Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base di appalto:			€ 271.964,20
A.1.2)	Importo relativo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 204, comma 6, lettera e) del Dlgs 36/2023 (importo non soggetto a ribasso)			€ 0,00
A.1.3)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale (importo soggetto a ribasso)			€ 0,00
	Importo complessivo LAVORI A.1):			€ 271.964,20
A.2)	FORNITURE E SERVIZI:			
a.2.1	Servizi e forniture			€ 5.842,12
	Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto:			€ 5.842,12
	Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):			€ 277.806,32
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:			
b.1.1	specifici			€ 0,00
	Totale voce LAVORI IN ECONOMIA (B.1):			€ 0,00
B.2	Rilievi:			
b.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione appaltante	0,00%		€ 0,00
b.2.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00%		€ 0,00
b.2.3	CNPAA 4% (b.2.2)	4,00%		€ 0,00
	Totale voce RILIEVI (B.2):			€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:			
b.3.1	specifici			€ 0,00
	Totale voce ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (B.3):			€ 0,00
B.4	Imprevisti :			
b.4.1	per: Lavori (A.1)	9,74%		€ 26.495,42
b.4.2	per: Forniture (A.2)	0,00%		€ 0,00
	Totale voce IMPREVISTI (B.4):			€ 26.495,42
B.5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi:			
b.5.1	Indennità di espropriazione terreni			€ 0,00
b.5.2	Spese di acquisto terreni			€ 0,00
b.5.3	Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
b.5.4	Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)			€ 0,00
	Totale voce ACQUISIZIONI (B.5):			€ 0,00
B.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del Dlgs 36/2023:			
b.6.1	Accantonamento			€ 0,00
	Totale voce ACCANTONAMENTI (B.6):			€ 0,00
B.7	SPESA TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):			
b.7.1.a	ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc.) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	2,00%		€ 5.556,13
b.7.1.b	Progettazione PFTE			€ 8.833,37
b.7.1.c	Progettazione esecutiva			€ 5.058,90
	Importo Progettazione esecutivo non soggetto a ribasso			€ 9.395,11
b.7.2	Direzione lavori			€ 19.549,47
b.7.3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione			€ 919,15
	Importo CSP non soggetto a ribasso			€ 1.707,00
b.7.4	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			€ 13.130,73
b.7.5	CNPAA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4)	4,00%		€ 2.343,75
b.7.6	Spese per assicurazione dei dipendenti			€ 0,00
b.7.7	Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento			€ 7.352,03
	Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7):			€ 73.845,64
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative di consulenza o di supporto (compreso contributi previdenziali):			
b.8.1	Servizi di ingegneria e architettura in fase di sviluppo e redazione della progettazione del PFTE ed esecutiva			€ 0,00
b.8.2	Servizi di ingegneria e architettura in fase di esecuzione lavori: Ingegnere specializzato in impianti fotovoltaici per collaborazione alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Direzione operativa			€ 0,00
b.8.3	Attività di supporto e di assistenza al RUP: fasi di progettazione, analisi, esecuzione e collaudi			€ 0,00
b.8.4	Attività di supporto e di assistenza al RUP: attività di monitoraggio e rendicontazione			€ 0,00
b.8.5	Spese per la verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Dlgs 36/2023).			€ 0,00
b.8.6	CNPAA 4% (b.8.1 + b.8.2 + b.8.3 + b.8.4)	4,00%		€ 0,00
b.8.7	Spese per assicurazione dei progettisti dipendenti dell'Amministrazione (art. 2, comma 4, del Dlgs 36/2023)			€ 0,00
	Totale voce SPESE CONSULENZE E SUPPORTO (B.8):			€ 0,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici (nel caso di appalti integrati e gare con offerta economicamente più vantaggiosa):			
b.9.1	Componenti Commissione di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione D + E CSP, CSE, Direttori operativi)			€ 0,00
b.9.2	Componenti Commissioni di gara (gettoni di presenza e rimborso spese) per affidamento lavori			€ 0,00

QUADRO POST-GARA					
Ribasso / Aliquota	Importo ribasso	TOTALI			
		Importo al netto del ribasso			
15,24%	-€ 14.764,27	€ 82.105,90			
15,24%	-€ 11.310,01	€ 62.896,33			
15,24%	-€ 13.958,37	€ 77.624,19			
		€ 24.189,75			
0,00%	€ 0,00	€ 9.305,13			
		€ 231.931,54			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 231.931,54			
0,00%	€ 0,00	€ 5.842,12			
		€ 5.842,12			
		€ 237.773,66			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
10,00%	€ 23.193,15				
0,00%	€ 0,00				
		€ 23.193,15			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 5.556,13			
0,00%	€ 0,00	€ 8.833,37			
65,00%	-€ 3.288,29	€ 1.770,62			
0,00%	€ 0,00	€ 9.395,11			
0,00%	€ 0,00	€ 0,00			
65,00%	-€ 597,45	€ 321,70			
0,00%	€ 0,00	€ 1.707,00			
0,00%	€ 0,00	€ 13.130,73			
4,00%	€ 0,00	€ 1.406,34			
0,00%	€ 0,00	€ 0,00			
0,00%	€ 0,00	€ 7.352,03			
		€ 49.473,02			
		€ 0,00			
		€ 5.112,21			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
		€ 0,00			
4,00%	€ 204,49				
		€ 0,00			
		€ 5.316,70			
		€ 0,00			
		€ 5.166,02			

D	<i>Economie di gara (C - C.1)</i>
E	Importo complessivo intervento (C + D)

Economie di gara (C - C.1)	€ 76.116,82
Importo complessivo intervento	€ 460.000,00

Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11) :			€ 710,00	€ 710,00		
B.12	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116, comma 11, del DLgs 36/2023:					
b.12.1	specifico		€ 0,00		€ 0,00	
Totale voce ACCERTAMENTI (B.12) :			€ 0,00	€ 0,00		
B.13	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici:					
b.13.1	Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale		€ 0,00		€ 0,00	
b.13.2	Collaudatore statico		€ 0,00		€ 0,00	
b.13.3	Collaudatore specialistico		€ 0,00		€ 0,00	
b.13.4	CNPAA 4% di b.13.1+ b.13.2	4,00%	€ 0,00	4,00%	€ 0,00	
Totale voce COLLAUDI (B.13) :			€ 0,00	€ 0,00		
B.14	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del DLgs 36/2023:					
b.14.1	specifico		€ 0,00		€ 0,00	
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) :			€ 0,00	€ 0,00		
B.15	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:					
b.15.1	specifico		€ 0,00		€ 0,00	
Totale voce VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (B.14) :			€ 0,00	€ 0,00		
B.16	I.V.A. :					
	per: Lavori (A.1)	22,00%	€ 269.242,20	22,00%	€ 230.833,17	
	per: Forniture A.2)	22,00%	€ 11.677,55	22,00%	€ 11.677,55	
	per: B.1 - Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: B.2 - Rilievi	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: b.4.1 - Imprevisti per Lavori (A.1)	22,00%	€ 24.209,51	22,00%	€ 23.083,32	
	per: b.4.2 - Imprevisti per Forniture (A.2)	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: B.5 - Acquisizione aree ed immobili	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	
	per: B.6 - Accantonamenti	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc... (escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non soggette ad IVA)	22,00%	€ 62.665,15	22,00%	€ 37.850,96	
	per: B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 6.041,63	
	per: B.9 - Spese per commissioni giudicatrici	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	
	per: B.10 - Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del DLgs 36/2023	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: B.11 - Spese per pubblicità ecc. (esclusi b.11.1 e b.11.2)	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: B.12 - Spese per accertamenti ecc...	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: B.13 - Spese per collaudo	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
	per: B.14 - Spese per verifica preventiva dell'interesse archeologico	22,00%	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	
Totale voce I.V.A. (B.16):			€ 367.794,40	€ 309.486,63		
Arrotondamento:			-€ 0,02	€ 0,00		
B	Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16):		€ 839.092,07	€ 690.335,46		
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):		€ 2.116.000,00	C.1 = Importo totale post-gara € 1.792.656,91		
D	Economie di gara (C - C.1)			Economie di gara (C - C.1) € 323.343,09		
E	Importo complessivo intervento (C + D)			Importo complessivo intervento € 2.116.000,00		

	110.043,21 €	1.223.828,17 €
22%	24.209,51 €	
	134.252,72 €	
		8,991721%