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DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

////(//‘/2 Stilo (RC), Chiesa bizantina Cattolica — “Intervento di recupero, valorizzazione ed ampliamento

del parco con restauro e messa in sicurezza delle strutture monumentali”. Legge 232/2016, art. 1, co. 140.
Edilizia pubblica - Eliminazione delle barriere architettoniche. Annualita 2021, importo € 1.000.000,00,
capitolo 8105/1. CUP: F51D16000010001. Approvazione Quadro Economico post-gara.

Per il Direttore Generale Avocante, Prof. Massimo Osanna
il Delegato

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed in particolare I'art. 3 relativamente alla tracciabilita dei flussi finanziari;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA l'istituzione del Polo museale della Calabria come da DPCM n.171 del 29 agosto 2014;

VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei
beni e delle attivita culturali e del turismo”;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e successive
modificazioni;

VISTO il decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante “Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014”, e
in particolare I'art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito al Polo museale della Calabria nuovi istituti e Luoghi della
Cultura;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero “Ministero per i beni e le attivita
culturali”) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;
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VISTO il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance” entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra I'altro, questo
Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione regionale musei Calabria”;

VISTO il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020 n.21, recante I'Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il Turismo;

VISTO l'art. 6, c. 1 del D. L. 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri”, con il quale il "Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo" & rinominato "Ministero
della cultura";

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 51 recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. 53 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance”, con il quale la Direzione regionale Musei Calabria, Ufficio periferico
del Ministero della cultura, ridenominata Direzione regionale Musei nazionale Calabria, viene individuata quale
Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il D. Lgs. n. 209/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.) e s.m.i.;

VISTO il Decreto Direttoriale rep. n. 932 del 05.11.2024 con il quale il Prof. Massimo Osanna avoca a sé, ai sensi
dell’art. 15, comma 3, del DPCM n. 57/2024, le funzioni di direzione della Direzione Regionale Musei nazionali
Calabria, con delega contestuale all’esercizio delle funzioni al Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria, ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e sm.i.;

VISTO l'intervento denominato Stilo (RC), Chiesa bizantina Cattolica — “Intervento di recupero, valorizzazione ed
ampliamento del parco con restauro e messa in sicurezza delle strutture monumentali”. Legge 232/2016, art. 1, co.
140. Edilizia pubblica - Eliminazione delle barriere architettoniche. Annualita 2021, importo € 1.000.000,00, capitolo
8105/1. CUP: F51D16000010001”, di cui la Direzione regionale Musei Calabria & beneficiaria;

VISTO il Decreto n. 87 del 03/12/2021 con il quale I’Arch. Rossana Baccari & stata nominata Responsabile Unico del
Progetto;

TENUTO CONTO del progetto esecutivo approvato con Decreto n. 87 del 23/11/2023, sulla scorta del quale sono state
avviate le procedure di gara e di affidamento dei lavori in oggetto, per le quali la Stazione Appaltante si & avvalsa della
Centrale di Committenza Invitalia Spa;

CONSIDERATO che la Centrale di Committenza Invitalia Spa, in esito allo svolgimento della gara d’appalto ed a seguito
delle verifiche volte ad accertare i requisiti di ordine generale e speciale richiesti dai documenti di gara, ha aggiudicato
i lavori di che trattasi con Provvedimento prot. 037444428 del 19/09/2024, trasmesso ed al prot. n. 5781/25.09.2024;

CONSIDERATO che la ditta aggiudicatrice Mirabelli Mariano srl, con sede in Castiglione Cosentino (CS) alla Strada
Provinciale n. 234, 22 — P. IVA 03612510788 ¢ risultata aggiudicataria della gara offrendo un ribasso del 12,877%;
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CONSIDERATO che per l'intervento in oggetto & stato stipulato il Contratto Rep. n. 91/5.12.2024, nel quale é riportato
il corrispettivo per I’Appalto, al netto dell’ I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, per l'importo di a) € 615.601,15
(Euro seicentoquindicimilaseicentouno/15) per lavori;

b) € 19.087,44 (Euro diciannovemilazerottantasette/44) quali costi della sicurezza (CS) non soggetti a ribasso d’asta;

EVIDENZIATO che rispetto al Quadro economico di progetto esecutivo € necessario riapprovare il
Quadro Tecnico Economico post gara per prendere atto delle economie conseguite:

- nella procedura di gara per appalto per |'esecuzione dei lavori, a seguito del ribasso d’asta;

- nelle procedure di affidamento di alcuni servizi di ingegneria e architettura voci b.8.1 e b.8.2, a
seguito di ribasso d'asta;

- nello svolgimento delle procedure di gara da parte della Centrale di Committenza Invitalia SpA, che
non ha previsto l'uso delle somme individuate nel QTE per il pagamento di gettoni di presenza e
rimborso spese per i componenti di Commissioni di gara per affidamento lavori;

TENUTO CONTO delle economie provenienti dalle circostanze sopra descritte, per un totale di €
100.460,66;

EVIDENZIATO, quindi, che il Quadro Tecnico Economico dell'intervento rimodulato post-gara, sulla
base di quanto sopra esposto, fissa I'importo definitivo necessario alla realizzazione dell’intervento
(Lavori e Somme a Disposizione dellAmministrazione) nella somma di € 899.539,34 con un’economia
di spesa complessiva allo stato di € 100.460,66 rispetto all'importo del progetto originario di €
1.000.000,00;

VISTA la proposta del Rup, trasmessa con nota prot. n. 2848 del 07.05.2025, di procedere all'approvazione del Quadro
Tecnico Economico post-gara, lasciando inalterati gli obiettivi e le somme complessive assegnate, come riformulato
nell’Allegato 1, da cui risulta che I'importo necessario alla realizzazione dell'intervento (lavori e somme a disposizione
dell’lamministrazione) risulta fissato nella somma di € 899.539,34, con un’economia di spesa accertata di € 100.460,66
rispetto all'importo del progetto originario di € 1.000.000,00, da utilizzare secondo le forme previste dalla normativa
vigente, per far fronte a maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi; premio di accelerazione; circostanze
imprevedibili che minano I'equilibrio del contratto;

TUTTO CIO’ PREMESSO, con la presente il Sottoscritto Dott. Fabrizio Sudano, nella qualita di Delegato della Direzione
regionale Musei nazionali Calabria;

DECRETA

1) diritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale costituisce motivazione ai
sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

2) di approvare come approva il QTE post gara, che lascia inalterate le somme complessive assegnate, come
riformulato nell’Allegato 1, da cui risulta che I'importo necessario alla realizzazione dell'intervento (lavori e somme
a disposizione dell’amministrazione) risulta fissato nella somma di € 899.539,34, con un’economia di spesa
accertata di € 100.460,66 rispetto all'importo del progetto originario di € 1.000.000,00, da utilizzare secondo le
forme previste dalla normativa vigente, per far fronte a maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi; premio
di accelerazione; circostanze imprevedibili che minano I'equilibrio del contratto;
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3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di
questo Istituto, nonché sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT), ai sensi della normativa vigente in materia
di trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
irene.vilardi@cultura.gov.it

Per il Direttore Generale Avocante
Prof. Massimo Osanna
Il Delegato
izio Sudano
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