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PROGETTO:

— architetta

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Locri (RC), Parco Archeologico Nazionale
Lavori di fruizione e valorizzazione dell’area con opere di completamento

2° LOTTO FUNZIONALE

Cup

F15C14000080001

CIG

B075E67702

Denominazione del progetto

Locri (RC): “SISTEMAZIONE ESTERNA E OPERE DI
COMPLETAMENTO".

(Lotto 2 del progetto denominato “Lavori di fruizione
e valorizzazione dellarea con opere di
completamento. Legge 190 del 23/12/2014, art. 1,
commi 9 e 10”)

Stazione appaltante

Direzione Regionale Musei Calabria

COMPLETAMENTO”

Progettista DL CSP CSE Arch. Emira Chimenti
Importo complessivo dell’intervento € 200.000,00
Importo Lotto 2 “SISTEMAZIONE

ESTERNA E OPERE DI € 158.251,49

Fonte finanziaria

Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi 9 ¢ 10

Stipula Contratto

trattativa MEPA n° 4077752 del 20-03-2024

Importo di contratto

€ 109.239,91 inclusi Oneri di Sicurezza

Appaltatore

Edilcostruzioni F.Ili Settineri SRL

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PERIZIA DI
VARIANTE TECNICA (art. 120 comma 3 lettera b D.Lgs

36/2023)

La progettista e DL
arch. Emira Chimenti

Via della Pace, 1 87040 Castrolibero (Cs) e-mail: arkemistudio@libero.it

CF: CHMMREG67P57B180H PI: 02565970783




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

38

39

40

41

31

NPV_12 MIC_PML

NPV_12 MIC.cod 17 09 04

NPV_12 MIC_PML

NPV_12 MIC_cod 17 05 04

NPV_13 MIC_PML

NPV_14 MIC_PML

PR.E.0160.20

Altro

Conferimento dei rifiuti aimpianto autorizzato ai fini del loro
recupero. Codice attribuiti secondo I'elenco europeo dei rifiuti.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione Codice CER
1709 04

Rifiuti area perimetrale del Museo

Sommano NPV_12 MIC.cod 17 09 04

Conferimento dei rifiuti aimpianto autorizzato ai fini del loro
recupero. Codice attribuiti secondo I'elenco europeo dei rifiuti.
Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione Codice CER
17 0504 - Terre miste

terra da scavo per spostamento siepe

Sommano NPV_12 MIC _cod 17 0504

Oneri di Campionatura e caratterizzazione analitica dei rifiuti
daconferirein discarica prima del loro conferimento a
discarica o recupero

Sommano NPV_13 MIC_PML

Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento

Sommano NPV_14 MIC_PML

CONFERIMENTO A DISCARICA Conferimento a discarica
autorizzata di materiale proveniente dai lavori privo di scorie €
frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri
di campionamento e di analis quotati a parte. L'attestazione
dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alaDD.LL. risultera evidenza oggettiva
dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli

A Riportare:

cad

m3

101,00

101,00

1,00

20,00

101,00

101,00

101,00

101,00

1,00

1,00

20,00

20,00

€ 3501

€ 1518

€594,00

€ 3241

€ 3.536,01

€ 153318

€ 594,00

€ 648,20

€ 6.311,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro
FATTORI
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Parti QUANTITA' PREZZ IMPORTO
.| Lunghezza| Larghezza | Altezza o
Uguali
Riporto: € 6.311,39
oneri relativi.
PR.E.0160.20.b Onere per discarica per rifiuti non pericolosi con peso specifico
> 1 mg/kg rispondetente ai criteri di ammissibilita ai sensi del
DL 03/09/2020
0,00 0,00
Sommano PR.E.0160.20.b t 0,00|€ 227,70
Sommano € 6.311,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01- Al Lavori Interni

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

34

NP 01 MIC-PML

NP 02 MIC-PML

PR.E.1910.70

01- Al Lavori Interni

Trattamento ignifugo di manufatti in legno e/o derivati per
raggiungere la Classe 1 di reazione a fuoco quali pannelli,
tavolati, ecc. di legno, in qualsiasi posizione (parete, soffitto,
shalzo, ecc.) e per qualsiasi essenza legnosa. Sono compresi:
qualsiasi mezzo per raggiungere il piano di lavoro (ponti,
trabattelli, cavalletti, ponteggi, piattaforma mobile con
operatore, ecc.) per tuttala durata dell'intervento; gli
scrostamenti, lalevigatura e la spolveratura del fondo; la
vernice bicomponente poliuretanica per un consumo finale
minimo di almeno 900 g x mA?2; la posain tre mani; il
certificato originale del prodotto usato e larelativa
dichiarazione dell'istallatore. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil trattamento finito.

Corpo C

Salaletturae uffici

tavolato

travi ribassate (largh. 3*0.25)

largh. 3*0.25

largh. 3*0.25

Sommano NP 01 MIC-PML

Oneri per larealizzazione di opere provvisionali di protezione
opere d'arte esistenti al'interno dei locali e difficolta operativa
durante tutte le fasi di lavoro, per garantire comunque I'utilizzo
delle aree espositive da parte dei visitatori per tuttala durata
dei lavori. Compresapuliziafinale di tutte le aree di intervento
e per tuttala durata dei lavori

CorpoA,B,CeD

Sommano NP 02 MIC-PML

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con
impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie,
€cC.

Forniturae posain operadi profilati normali in ferro tondo,

A Riportare:

m2

7,00
4,00
8,00

4,00

8,00
5,20
3,60

0,75
0,75
0,75

88,00
42,00
15,60
21,60

167,20

4,00

4,00

€ 27,60

€ 816,00

€

€

€

4.614,72

3.264,00

7.878,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

01- Al Lavori Interni

FATTORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Parti QUANTITA' PREZZ IMPORTO
.| Lunghezza| Larghezza | Altezza o
Uguali
Riporto: € 7.878,72
piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse 0 mobili con spartiti geometrici semplici,
cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati,
compresa unamano di vernice antiruggine e opere murarie:
PR.E.1910.70.b Cancellate apribili semplici
Corpo B
Nuove cancellate porte esterne sale espositive Kg/mag45s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sommano PR.E.1910.70.b Kg 0,00€ 7,02
12 |PR.E.2140.20 Preparazione di superficie in legno con:
PR.E.2140.20.b carteggiatura e abrasivatura per uniformarei fondi
Corpo C (per le quantita si vede voce NP 01 MIC-PML) 167,20 167,20
Sommano PR.E.2140.20.b m? 167,201€ 7,07|€ 118210
1 |PR.E.2140.70 Preparazione di infissi ed operein ferro mediante applicazione
di pittura antiruggine su superfici:
PR.E.2140.70.a antiruggine a cromato di piombo o di zinco
Corpo A - PT
elementi strutturali di sostegno 5,70 1,00 5,70
grigliato Keller 2,00 5,70 1,20 13,68
ringhiere di protezione (lungh. 2*5.70+1.20) 2,00 12,60 1,00 25,20
elementi strutturali di sostegno 23,50 1,00 23,50
grigliato keller 2,00 31,50 63,00
ringhieradi protezione (lungh. 22+24.50) 2,00 46,50 1,00 93,00
ringhiera protezione scala collegamento tra PT e P 2,00 7,00 1,00 14,00
Corpo B
sala espositiva ringhiera protezione 2,00 4,60 1,00 9,20
2,00 7,00 1,00 14,00
Corpo C
sala espositivaringhiera di protezione 2,00 8,50 1,00 17,00
Sommano PR.E.2140.70.a m?2 278,28|€ 6,58/€  1.831,08
Sommano 01 - Al Lavori Interni € 10.891,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Al Lavori Esterni

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

PR.E.1930.10

PR.E.1930.10.b

PR.E.2140.110

PR.E.2140.110.a

PR.E.2140.70

PR.E.2140.70.a

PR.R.02100.70

PR.R.02100.70.b

02- Al Lavori Esterni

Forniturae posain operadi grigliato el ettroforgiato realizzato
in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0
(ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio /o quadro
ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche
zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili
Grigliato pedonabile industriale

Sostituzione grigliato passerella esistente con grigliato anorma
Sommano PR.E.1930.10.b

Verniciaturain colori correnti chiari per operein ferro, adue
mani a coprire, COmpreso ogni onere e magistero per dareil
lavoro finito aregoladarte

smalto ol eosintetico opaco

Corpo A

Scala collegamento esterna (vedi voci precedenti per quantita)
lavori aggiuntivi

Sommano PR.E.2140.110.a

Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione
di pittura antiruggine su superfici:

antiruggine a cromato di piombo o di zinco

Corpo A

Scala collegamento esterna (vedi voce relativadla
sverniciatura per dettaglio quantita)

lavori aggiuntivi

Sommano PR.E.2140.70.a

Sverniciatura di operein metallo, compreso |'uso dei solventi
idonei per le parti pit tenaci, mediante:

smerigliatrice meccanica

Corpo A

Scala collegamento esterna tra piano campagna e quota 4.50
Pilastri circolari

elementi strutturali di sostegno (lungh, 13.50+5.250)
A Riportare:

Kg

m2

4.527,90

160,09
88,91

160,09
88,91

2,00
2,00

1,00

0,95
0,95
18,70

1,00

1,40

2,00
4,50

4.527,90

4.527,90

160,09
88,91

249,00

160,09
88,91

249,00

3,80
8,55
26,18
38,53

€ 628

€ 10,84

€ 658

€ 2843521

€ 269916

€ 163842

€ 32.772,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

02 - Al Lavori Esterni

FATTORI
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Parti QUANTITA' PREZZ IMPORTO
.| Lunghezza| Larghezza | Altezza o
Uguali

Riporto: 38,53 € 32.772,79
lamierastriata gradini (parti uguali=2* 28)* (lungh.=0.30+0.15) 56,00 0,45 1,20 30,24
lamiera striata pianerottoli (lungh=7.30+2.50) 2,00 9,80 1,20 23,52
ringhiera esistente (lungh=11.80+3.60+13.30+5.20) 2,00 33,90 1,00 67,80
lavori aggiuntivi 240,49 240,49
Sommano PR.R.02100.70.b m? 400,58|€ 7,95|€ 3.184,61
Sommano 02 - Al Lavori Esterni € 35.957,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Al Trattamento passerelle

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

10

11

NP O3 MIC-PML

PR.E.1930.10

PR.E.1930.10.b

PR.R.02100.70

PR.R.02100.70.b

03 - Al Trattamento passerelle

Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione da
fuoco delle strutture in acciaio, mediante I'applicazione di
vernici intumescenti date in operaa pennello o arullo con
spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono
essere prodotti i certificati originali delle vernici usate. E'
compreso altro occorre per dare |'operafinita. Misurazione a
superficie trattata per | e resistenze specificate. Qualsiasi
tipologiadi carpenteria- Per |laClasse di resistenzarichiesta.
vedi voce sverniciatura per quantita

Sommano NP 03 MIC-PML

Forniturae posain operadi grigliato el ettroforgiato realizzato
in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0
(ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio /o quadro
ritorto, in operacompresi gli elementi di supporto anche
zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili
Grigliato pedonabile industriale

Corpo A

Sostituzione grigliato passerella esistente con grigliato anorma
e certificato antincendio GM 2 (lungh.=13.68+31.50)

Sommano PR.E.1930.10.b

Sverniciatura di operein metallo, compreso |'uso dei solventi
idonei per le parti pit tenaci, mediante:
smerigliatrice meccanica
Elementi passerellain acciaio per successivo trattamento con
vernice intumescente
Corpo A - piano terra
elementi strutturali di sostegno
ringhiere di protezione (lungh. 2*5.70+1.20)
elementi strutturali di sostegno
ringhieradi protezione (lungh.= 22.00+24.50)
ringhiera protezione scaladi collegamento traPT e Pl
Corpo B
A Riportare:

Kg

201,60

2,00

2,00
2,00

45,18

5,70
12,60
23,50
46,50

7,00

1,00

45,00

1,00
1,00
1,00
1,00

201,60

201,60

2.033,10

2.033,10

5,70
25,20
23,50
93,00
14,00

161,40

€ 33,00

€ 628

€  6.652,80

€ 12.767,87

€ 19.420,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03 - Al Trattamento passerelle

FATTORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Parti QUANTITA' PREZZ IMPORTO
Uguali Lunghezza| Larghezza | Altezza o

Riporto: 161,40 € 19.420,67

Sala espositivaringhieradi protezione 2,00 4,60 1,00 9,20
2,00 7,00 1,00 14,00
Corpo C
Sala espositivaringhieradi protezione 2,00 8,50 1,00 17,00
Sommano PR.R.02100.70.b m?2 201,60/€ 7,95/€ 1.602,72
8 |PR.R.02110.60 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
alluminio calcolato sulla superficie, inclusal'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuae taglio a sezione degli
elementi. Compreso I'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad
unadistanza di 50 m.
PR.R.02110.60.a Di superficiefinoa3 mq

Corpo A
grigliato passerelle esistenti (Ingh. = 13.68+31.50) 0,00 0,00
Sommano PR.R.02110.60.a n? 000/ 776
Sommano 03 - Al Trattamento passerelle € 21.023,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna

FATTORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Parti QUANTITA' PREZZ IMPORTO
.| Lunghezza| Larghezza | Altezza o
Uguali
04 - SE Sistemazione esterna
24 |NPO6 MIC-PML Forniturae messaadimoradi piante
NP 06 MIC-PML.a piantadi ginestra
viadellaginestra, come da elaborati grafici; 1 pianta ogni
metro
Parti Uguali: 26+18+55 99,00 99,00
Sommano NP 06 MIC-PML.a cad 99,00 € 840 € 831,60
25 |NPO6 MIC-PML Forniturae messaadimoradi piante
NP 06 MIC-PML.b piantadi ginepro
viadel ginepro, come da elaborati grafici; 1 piantaogni metro 2,00 23,00 46,00
Sommano NP 06 MIC-PML.b cad 46,00|€ 14,40 € 662,40
26 |NP0O6 MIC-PML Forniturae messaadimoradi piante
NP 06 MIC-PML.c piantadi mirto
viadel mirto, come da elaborati grafici; 1 pianta ogni metro
Parti Uguali: 20+18 38,00 38,00
Sommano NP 06 MIC-PML.c cad 38,00 € 7,20 € 273,60
27 |NPO6 MIC-PML Forniturae messaadimoradi piante
NP 06 MIC-PML.d piantadi erica
Giardino mediterraneo 50,00 50,00
Sommano NP 06 MIC-PML.d cad 50,00 € 6,00 € 300,00
28 |NPO6 MIC-PML Forniturae messaadimoradi piante
NP 06 MIC-PML.e pianta di lavanda
Giardino mediterraneo 50,00 50,00
Sommano NP 06 MIC-PML.e cad 50,00 € 4,80 € 240,00
30 |NPO7 MIC-PML Impianto di irrigazione interrato, completo di adeguato numero
di irrigatori, raccordi, tubature, pozzetti di ispezione,
elettrovalvole di sicurezza e centralinadi controllo.
Nelle areeidentificate in elaborati grafici 100,00 100,00
Sommano NP 07 MIC-PML m? 100,00(€ 15,60|€  1.560,00
32 |NP0O8MIC-PML Realizzazione di presa esterna su supporto metallico, 2p+ T,
63 A-220,250 V, completadi interruttore magnetotermico,
A Riportare: € 3.867,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza| Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

33

36

37

NP 09 MIC-PML

NP 10MIC_PML

NPV_11 MIC_PML

Riporto:
custodia modulare idonea per esterno, grado di protezione IP
67. Sono incluse le opere di cablaggio per darel'operafinitaa
perfettaregoladarte.

Area attrezzata fronte posteriore del Museo.
Sommano NP 08 MIC-PML

Realizzazione di delimitazione aiuole mediante bordura
flessibilein polimero tipo flessibile, altezza 5.5 cm, completa
di picchetti di fissaggio.

Sommano NP 09 MIC-PML

Forniturae posain operadi terreno vegetale di ottimaqualitae
finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo darisultare
adeguato all'impiego richiesto, compresi |o spandimento eil
livellamento, incluso quanto altro necessario per dareil lavoro
compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a mano.

Sommano NP 10 MIC_PML

Realizzazione di un sistema di drenaggio perimetrale intorno al
fabbricato realizzato mediante le seguenti lavorazioni:

- scavo a sezione obbligata di dimensioni pari 200x100 cm;

- stesa di un foglio di tessuto non tessuto sulle pareti dello
SCavo;

- realizzazione di un supporto mediante utilizzo di ghiaietto di
granulometria variabile (3-5cm);

- posa di idonea tubazione microforata in polietilene ad ata
resistenza di diametro 250 mm;

- stesura e riempimento col medesimo ghiaietto fin sopra
I’estradosso del tubo drenante per uno spessore di ameno 20
cm;

A Riportare:

cad

m3

2,00

0,00

200,00

0,35

2,00
2,00

0,00
0,00

70,00

70,00

€ 420,00

€ 420

€ 22,00

€

€

€

€

3.867,60

840,00

1.540,00

6.247,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

35

29

PR.E.0110.30

PR.E.0110.30.a

PR.E.1310.40
PR.E.1310.40.d

Riporto:
- ricopritura della sezione mediante il telo di tessuto non
tessuto;

- € compresa la realizzazione di due pozzetti 60x60cm ed il
rinterro e la compattazione del piano di capestio a perfetta
regola d'arte, idoneo per la successiva posa della
pavimentazione drenante previstain progetto.

Lalavorazione € previstalungo la parete ad ovest del Museo
come da elaborati grafici, per uno sviluppo di 47 m.

come da elaborati grafici

Sommano NPV_11 MIC_PML

Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici
compresalarimozione di arbusti e ceppaie, laprofilaturadelle
pareti, laregolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi
ed il trasporto fino ad una distanza massimadi 3000 m
al'interno del cantiere

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Sommano PR.E.0110.30.a

Pavimentazioni esterne drenanti ecocompatibili ed ecologiche
Pavimentazione ciclopedonale drenante ecocompatibile ed
ecologica ottenuta mediante riporto, di miscela con aggregati
monogranulari. Fornitura e posa in opera di pavimentazione
drenante ecologica legata mediante un sistema che preveda
I’utilizzo di: - idonea miscela di aggregati monogranulari: la
specifica composizione granulometrica dovra garantire in
miscela una capacita drenante superiore a 1000 |/mg* min ed un
indice dei vuoti compreso tra 15 e 20%, - legante tradizionale
(cemento) - composto additivo liquido polifunzionale
fibrorinforzato  appositamente formulato per migliorare la
reologia di miscele drenanti realizzate con legante idraulico
tradizionale, facilitandone la stesura sia manuale che
A Riportare:

m3

1,00

530,00

0,50

1,00

1,00

265,00

265,00

€4.812,84

€ 874

€ 6.247,60

€ 481284

€ 231610

€ 13.376,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza| Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

Riporto:
meccanizzata. Agisce daritentore d'acqua favorendo una
corretta idratazione del legante ed il rapido raggiungimento
delle caratteristiche meccaniche idonee all’utilizzo della
pavimentazione realizzata. Consente una migliore adesione tra
pasta legante ed aggregato, a compensazione della mancanza di
fini caratteristica di questo tipo di miscele. Inoltre funge da
fluidificante, a totale beneficio delle caratteristiche di
resistenza meccanica, resistenza ai cicli di gelo/disgelo e di
durabilitad delle pavimentazioni redizzate, attraverso la
riduzione del rapporto acqua/legante. - acqua di impasto Gli
aggregati  utilizzati saranno  cogtituiti  da  pietrischi
monogranulari selezionati con pezzatura 4/8 o 5/10 mm e
devono presentare le seguenti caratteristiche, da attestarsi
preventivamente con idonee prove di laboratorio geotecnico:
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) ? 25; Indice di
appiattimento ? 10; Assorbimento d’acqua classe WA24 1;
Durabilita a gelo/disgelo classeF1. | dosaggi nel mix
dovranno garantire una resistenza a compressione uniassiale a
28 giorni di maturazione, eseguita su provini cubici di 150 mm
di lato (UNI EN 12390-3) confezionati con tavola vibrante, non
inferiore a 20 MPa. Le suddette prestazioni, cosi come il
corretto rapporto acqua/legante della miscela, dovranno essere
individuate con opportuna formulazione del mix-design in sede
di prequalificadi laboratorio e successivamente verificate nella
messa in opera effettiva della pavimentazione con idonei
controlli e prelievi eseguiti da un laboratorio geotecnico. Prima
di procedere ala stesa dello strato miscelato andranno
verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le
caratteristiche di portanza del sottofondo, che non dovra
presentare valori inferiori a 50 MPa per pavimentazioni ad uso
esclusivamente ciclopedonale e a 80 MPa per pavimentazioni
ad uso carrabile con eventuale ed occasionale transito di mezzi
pesanti di soccorso €0 manutenzione. Quest'ultimo dovra
inoltre essere realizzato con pendenze tali da favorire

A Riportare:

IMPORTO
€ 13.376,54
€ 13.376,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

Riporto:
I’alontanamento delle acque percolanti in conformita anche
con le eventuali prescrizioni progettuali. La messa in opera
dovra avvenire a mano o tramite vibrofinitrice immediatamente
dopo la miscelazione e dovra essere eseguita“aregola d' arte”,
correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire
idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilita
della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive
riprese di stesa dovranno essere eseguite tramite realizzazione
di un taglio verticale dello strato realizzato e ridossamento del
nuovo materiale. Lo spessore minimo a compattazione
avvenuta dovra risultare costante e pari a 6 cm. Dovranno
essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con
spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione
nel caso di realizzazione di percorsi lineari, € non superiore am
5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la
stesa, al termine della compattazione che dovra avvenire con
mezzi idonei, la pavimentazione dovra essere tempestivamente
e progressivamente protetta dall’asciugatura superficiale
precoce, in modo daconsentirne una corretta maturazione:
questo saraa realizzato tramite trattamento immediato con un
prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione
antievaporante specifico per il trattamento superficiale di
pavimentazioni realizzate con inerte naturale legato €
stabilizzato, applicato a spruzzo a bassa pressione in
quantitativo di 250/300 g/mq; in aternativa, o come ulteriore
precauzione nel caso di condizioni di esposizione
particolarmente sfavorevoli (forte irraggiamento solare, elevate
temperature, presenza di vento) la pavimentazione dovraa
necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-tessuto
mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovra
inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni
successivi la stesa. Per metro quadro e uno spessore medio di
cm. 6
Area attrezzata e percorsi biostorici
A Riportare:

IMPORTO
€ 13.376,54
€ 13.376,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

14

13

23

PR.E.1910.70

PR.E.1910.70.b

PR.R.02110.60

PR.R.02110.50.b

PR.U.0710.100

Riporto:
Parti Uguali: 49+287+40+46
Sommano PR.E.1310.40.d

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con
impiego di lamieraper ringhiere, inferiate, cancellate, griglie,
€cC.

Fornitura e posain operadi profilati normali in ferro tondo,
piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici,
cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, elettrodi, ecc. dati in operabullonati o saldati,
compresa unamano di vernice antiruggine e opere murarie:
Cancellate apribili semplici

Nuovo cancello di accesso area di Centocamere

Sommano PR.E.1910.70.b

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
alluminio calcolato sulla superficie, inclusal'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuae taglio a sezione degli
elementi. Compreso I'onere per carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad
unadistanza di 50 m.

Di superficieda 3,01 a5 mq

Rimozione cancello accesso all'area di " Centocamere"
Sommano PR.R.02110.50.b

Preparazione delle buche per laposain operadi piante arboree
ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca
eseguita con mezzo meccanico, posadel materiadle di risultaa
fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in
sito nel caso di sistemazione averde, escluso in ogni caso il
carico elo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30
buche:

A Riportare:

m2

Kg

m?

422,00

2,00

1,20

2,20

2,50

45,00

1,95

422,00

422,00

237,60

237,60

4,88

4,88

€ 4254

€ 7,02

€ 645

€ 13.376,54

€ 17.951,88

€ 1.667,95

€ 31,48

€ 33.027,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

04 - SE Sistemazione esterna

FATTORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Parti QUANTITA' PREZZ IMPORTO
.| Lunghezza| Larghezza | Altezza o
Uguali
Riporto: € 33.027,85
PR.U.0710.100.a in parchi e giardini senza vincoli
283,00 283,00
Sommano PR.U.0710.100.a cad 283,00/ € 0,65€ 183,95
22 |PR.U.0710.150 Fornitura e posain operadi formazione del tappeto erboso con
preparazione meccanicadd terreno (puliziadell'area, aratura
Ivangatura, erpicatura), conconcimazione di fondo, semina
manuale 0 meccanica, compreso fornituradi 100g di concime
composto ternario a m} e di 30g di seme a mq, semina,
rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed
irrigazione:
PR.U.0710.150.b per superfici da 1.000+-2.000 m?2
0,00 000
Sommano PR.U.0710.150.b m?2 0,00€ 211

Sommano 04 - SE Sistemazione esterna

€ 33.211,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca’

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZ

IMPORTO

18

16

21

17

19

NP 04 MIC-PML

PR.E.0130.20

PR.E.0130.20.a

PR.E.0140.10

PR.E.0140.10.a

PR.E.0150.70

PR.E.0150.70.b

PR.E.1910.40

05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca"
Trasporto eccezional e eseguito mediante idoneo mezzo per
trasporti di elemento fuori sagoma da eseguirsi su strada di
viabilita ordinaria come descritto in elaborati grafici
Trasporto reperto

Sommano NP 04 MIC-PML

Scavo asezione obbligata, in terre di qualsiasi naturae
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e
argillose, compresa |'estrazione a bordo scavo ed escluso dal
prezzo I'allontanamento del materiale dal bordo scavo.

per profonditafinoa2 m

scavo perimetrale amano fino a livello dell’ intradosso del
masso di calcestruzzo che delimitail reperto

Sommano PR.E.0130.20.a

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle quote
del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso
ogni onere

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
Materiale di risultada scavo perimetrale

Sommano PR.E.0140.10.a

Tiroin ato o calo in basso di materiali amezzo di elevatore
meccanico compreso I'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione avolume

Sollevamento del reperto e posizionamento su mezzo di
trasporto

Sommano PR.E.0150.70.b

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per
travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con
profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc,
compreso forature ed eventuali saldature di officina, resaed

A Riportare:

cad

m3

m3

m3

1,00

10,50

14,00

5,00

0,50

4,00

1,50

1,70

1,00

1,00

10,50

10,50

10,50

10,50

34,00

34,00

€1.440,00

€112,88

€ 11,90

€ 11,97

b€ 1.440,00

€ 118524

€ 124,95

€ 406,98

€ 315717
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca’

FATTORI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Parti QUANTITA' PREZZ IMPORTO
.| Lunghezza| Larghezza | Altezza o
Uguali
Riporto: 3.157,17
assemblatain opera con bulloni di classeidoneaa tipo di
acciao, in conformitaale normetecniche di cui d DM 17/01
/2018, escluso i trattamenti protettivi
PR.E.1910.40.a inacciaio S235 JR
Realizzazione di gabbiain acciaio mediante apposite travi |PE
120, saldate in opera al fine di costruire un telaio
tridimensional e idoneo alla movimentazione in sicurezza del
reperto
4,00 3,20 10,40 133,12
8,00 1,50 10,40 124,80
2,00 1,50 10,40 31,20
Sommano PR.E.1910.40.a Kg 289,12|€ 5,79 1.674,00
20 |PR.E.1910.60 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata
in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti /o filo di
qualitaidonei all'acciaio impiegato
PR.E.1910.60.a Sovrapprezzo sulle voci precedenti
vedi voce carpenteriametallica 289,12 289,12
Sommano PR.E.1910.60.a Kg 289,12|€ 0,28 80,95
15 |PR.R.02115.10 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO
Rimozione di operein ferro, completi di pezzi speciali e collari
di ancoraggio ala muratura e ale strutture, di qualsias
dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a
qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili.
Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad
unadistanzadi 50 m
PR.R.02115.10.a Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
Smontaggio e rimozione dellaintelaiaturadi confinamento del
reperto 100,00 100,00
Sommano PR.R.02115.10.a Kg 100,00 € 0,68 68,00
Sommano 05 - MB Movimentazione reperto archeol ogico
"Barca’ 4.980,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. Parti QUANTITA' PREZZ IMPORTO
.| Lunghezza| Larghezza | Altezza o
Uguali
Riepilogo
Altro € 6.311,39
01- Al Lavori Interni € 10.891,90
02 - Al Lavori Esterni € 35.957,40
03 - Al Trattamento passerelle € 21.023,39
04 - SE Sistemazione esterna € 33.211,80
05 - MB Movimentazione reperto archeologico "Barca" €  4.980,12
ImpC Sommano € 112.376,00
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