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PERIZIA DI VARIANTE E COMPENSATIVA   
(Variante non sostanziale art. 120, comma 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) 

 

OGGETTO: PNRR M1 C3 Asse 1.2. MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_ 

Eliminazione Barriere Architettoniche).  Museo Archeologico Metauros di Gioia 

Tauro (RC) Copertura finanziaria PNRR. 

  Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 

“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi”. 

D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022 e s.m.i.  

Importo del finanziamento € 220.800,00.  

CUP F57B21000080006 CIG B200930727  

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA 

R.U.P.: Arch. Simona BRUNI 

IMPRESA: ISA Restauri e Costruzioni s.r.l., con sede in via Libertà s.n., 98073 

Mistretta (ME); pec: isacostruzionisrl@legpec.it 

AFFIDAMENTO LAVORI: determina di aggiudicazione n. 51 del 10/06/2025 e 

successivo contratto n. 22 del 25/06/2025. 

INIZIO LAVORI: 28/07/2025 

1. OGGETTO E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO 

I lavori in appalto riguardano l'esecuzione delle opere necessarie per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali presso il 

Museo Archeologico Metauros di Gioia Tauro (RC). L'intervento, inserito 

nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira 

a garantire la totale accessibilità e l'inclusività del sito museale a vantaggio 
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della collettività e, in particolare, dei visitatori con disabilità fisiche, visive o 

cognitive. 

2. STATO DEL CONTRATTO E AVANZAMENTO DEI LAVORI 

I lavori sono stati affidati all'Impresa "ISA Restauri e Costruzioni s.r.l." per un 

importo contrattuale di complessivi € 115.215,51 (oltre IVA), ripartito come 

segue: 

•  Importo netto dei lavori (soggetto a ribasso del 5,35%): € 99.818,95 

•  Costi della manodopera (non soggetti a ribasso): € 12.929,32 

•  Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 2.467,24 

La consegna dei lavori è avvenuta in data 28/07/2025. Nel corso del regolare 

svolgimento delle attività di cantiere, la Direzione Lavori ha riscontrato 

specifiche circostanze di fatto che hanno reso opportuna e necessaria 

l'introduzione di modifiche migliorative e suppletive al progetto originario. 

3. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 

La presente perizia di variante, avente carattere non sostanziale e 

compensativa, si è resa necessaria principalmente per le seguenti motivazioni 

tecniche e operative emerse in fase esecutiva: 

•  Rimodulazione del percorso tattile LOGES-VET-EVOLUTION (LVE): A seguito 

di un più approfondito esame dello stato dei luoghi, dei flussi di transito e 

dell'effettiva configurazione degli spazi espositivi, d'intesa con gli organi di 

tutela e i rappresentanti delle associazioni di categoria, si è ritenuto 

opportuno ottimizzare, ridisegnare e parzialmente ridurre l'estensione 

lineare del percorso tattile-plantare in M-PVC-P originariamente previsto. 

Tale ottimizzazione evita sovrabbondanze impiantistiche e migliora 

l'integrazione estetica del sistema con le pavimentazioni storiche e i reperti 

protetti. 



 
Ministero della cultura 

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA 

Roccelletta di Borgia. Museo e Parco Archeologico di Scolacium. 
 

 
 

 

 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA 

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza | Tel. 0984 795639  

Codice Fiscale: 98108420781 – Codice IPA: 1IWWFX – Codice AOO: AC80FD7 

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it 

musei.calabria.beniculturali.it 

•  Integrazione di sistemi di orientamento e supporti cognitivi: A 

compensazione della rimodulazione lineare del percorso e per elevare il 

livello di accessibilità cognitiva e sensoriale, è stata prevista l'introduzione di 

supporti specifici quali mappe tattili in Nero Braille dotate di tecnologia di 

digitalizzazione NFC, targhe tattiche rispondenti alle norme ISO 17049 e 

relativi leggii di supporto (sia a piantana in acciaio inox 316 che scatolati a 

parete). 

•  Opere di protezione e finitura edile/lapidea: Per garantire la massima 

tutela delle strutture del Museo e l'adeguato inserimento dei nuovi 

elementi, si è ravvisata la necessità di eseguire interventi accessori quali la 

pulitura specialistica di superfici lapidee mediante microsabbiatrice e 

polvere di pomice (art. C.02.0301), l'applicazione di smalti 

monocomponenti protettivi certificati HACCP ad alta resistenza 

all'abrasione e al calpestio (art. ACC_12) in tinta con il cotto esistente, la 

posa di cordoni in pietra reggina (art. CAL25_PR.P05.005.001) e 

l'installazione di cristalli calpestabili extrachiari stratificati e asolati per 

favorire il ricircolo d'aria e la visibilità delle quote archeologiche sottostanti. 

Le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto né 

l'obiettivo strategico dell'intervento PNRR, configurandosi pienamente come 

varianti in corso d'opera volte a migliorare la funzionalità e la resa tecnica 

delle lavorazioni. 

4. DETERMINAZIONE DEI NUOVI PREZZI UNITARI 

Per la valutazione delle lavorazioni non previste dall'elenco prezzi contrattuale 

originario, la Direzione Lavori ha proceduto alla definizione di 19 Nuovi Prezzi. 

La stima quantitativa e monetaria è stata eseguita applicando rigorosamente i 

seguenti criteri di priorità normativi: 
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•  Prezzario Ufficiale della Regione Calabria (Edizione 2025): Utilizzato per le 

opere civili ed edili standard, i complementi metallici e i materiali per 

barriere al vapore (identificabili dai codici con prefisso CAL25). 

•  Prezzario dei Beni Culturali (Edizione 2025_BBCC): Utilizzato per gli interventi 

specialistici di restauro e pulitura delle superfici lapidee di pregio storico-

archeologico (identificabile dal codice C.02.0301). 

•  Analisi dei Nuovi Prezzi: Sviluppata analiticamente per le forniture speciali, 

la segnaletica tattile Braille avanzata (mappe, targhe, tecnologia NFC, 

sistemi di programmazione TAG-RFG) e i dispositivi di supporto in acciaio 

inox 316 (identificati dai codici ACC_01 fino a ACC_13), valutando i costi di 

mercato dei fattori produttivi (materiali, noli e manodopera) vigenti al 

momento della redazione. 

Tutti i nuovi prezzi così determinati e dettagliati nell'Allegato 6 (Analisi Prezzi) 

sono stati accettati dall'Impresa esecutrice e saranno assoggettati al ribasso 

d'asta contrattuale del 5,35%. 

5. ASPETTI ECONOMICI E QUADRO COMPARATIVO 

Dal punto di vista contabile, la perizia assicura il perfetto bilanciamento 

economico dell'intervento attraverso la compensazione tra le minori spese 

derivanti dalla riduzione lineare del percorso LVE e le maggiori spese dovute 

all'introduzione dei supporti suppletivi e delle opere di finitura. 

L'importo totale rideterminato dei lavori in variante ammonta a complessivi € 

119.119,69 (oltre IVA), con la seguente ripartizione interna: 

•  Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta): € 103.171,81; 

•  Costi della manodopera per la sicurezza/esecuzione (non soggetti a 

ribasso): € 15.947,88. 
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Si evidenzia che l'importo complessivo lordo dell'intervento non supera in alcun 

modo la copertura finanziaria originariamente stanziata ed approvata dal 

Ministero della Cultura, determinando un'operazione a saldo invariato (senza 

incremento di spesa per la Stazione Appaltante) rispetto alle disponibilità del 

Quadro Economico generale di € 220.800,00. 

6. CONCLUSIONI

La presente variante non sostanziale e suppletiva risponde pienamente alle 

esigenze di ottimizzazione funzionale, conformità normativa ed eccellenza 

esecutiva richieste dal bando PNRR MusAiCa_EBA. Essa consente di 

consegnare un sistema integrato di accessibilità per il Museo Archeologico 

Metauros tecnologicamente avanzato, durevole e perfettamente armonizzato 

con il contesto vincolato. 

Si esprime pertanto parere favorevole alla prosecuzione dei lavori secondo le 

modalità e i prezzi concordati nell'unito Atto di Sottomissione. 

Gioia Tauro, lì 10/06/2026 

Si allegano: 

01) Relazione di Variante

02) Pianta percorso tattile piano terra

03) Pianta percorso tattile piano terra

04) Incidenza della Manodopera

05) Computo Metrico Estimativo

06) Elenco Prezzi Unitari

07) Analisi dei Nuovi Prezzi Unitari

08) Verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione

09) Quadro comparativo di spesa

10) Quadro economico di Variante
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   Il Direttore dei Lavori 

 

    ____________________ 

  Arch. Ing. Giuseppe Luciano 

 
 

 

 

 

 

 

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
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Visto: Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 
Dott. Fabrizio Sudano 

 


		2026-06-10T11:49:22+0200
	Sgro' Benedetta


		2026-06-10T16:10:02+0200
	Luciano Giuseppe


		2026-06-10T16:10:02+0200
	Luciano Giuseppe




