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Data, 09/06/2026

PNRR M1 C3 Asse 1.2. MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_ Eliminazione Barriere Architettoniche).  Museo 
Archeologico Metauros di Gioia Tauro (RC) Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima 
generazione". Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi”. D.S.G. n. 
1155 del 01.12.2022 e s.m.i. Importo del finanziamento € 220.800,00. CUP F57B21000080006 CIG B200930727
Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

IL TECNICO
Arch. Giuseppe Luciano

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Mappa Tattile Nero Braille, struttura 600x400 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC_01 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... io. Digitalizzazione

tramite tecnologia NFC. Spese per progettazione impianto grafico incluse. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno --- 5,00 5,00 1́ 122,91 --- 5 6́14,55 5 6́14,55

2 Mappa Tattile Nero Braille, struttura 300x200 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC_02 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... 49. Dotata di biadesivo

3M per il fissaggio. Spese per progettazione impianto grafico incluse. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno --- 2,00 2,00 468,03 --- 936,06 936,06

3 Targa Tattile Nero Braille, struttura 600x400 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC_03 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... ti spessore 0,9 mm

rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio.  Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno --- 10,00 10,00 548,90 --- 5 4́89,00 5 4́89,00

4 Targa Tattile Nero Braille, struttura 200x300 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC_04 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... nti spessore 0,9 mm

rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno --- 2,00 2,00 193,71 --- 387,42 387,42

5 Targa Tattile Nero Braille, struttura 200x300 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC_05 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... nti spessore 0,9 mm

rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno --- 6,00 6,00 82,71 --- 496,26 496,26

6 Leggio a piantana, per supporto mappa tattile/targa tattile 600x400 mm, realizzato in acciaio inox 316
ACC_06 (lucido o satinato). Base pressopiegata con pressa piegatrice a controllo ave ... toni tramite saldatura. Altezza

della base del piano di lettura rispetto alla LT pari a 95 cm. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno --- 14,00 14,00 1́ 035,70 --- 14 4́99,80 14 4́99,80

7 Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile/targa tattile 600x400 realizzato in acciaio inox
ACC_07 316 satinato, spessore 2 mm, tagliato a laser e pressopiegato con pr ... rodotti antiruggine. Inclinazione del

piano di lettura rispetto a quello verticale pari a 30°. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 560,00 --- 560,00 560,00

8 Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile/targa tattile 200x300 realizzato in acciaio inox

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 27 9́83,09
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ACC_08 316 satinato, spessore 2 mm, tagliato a laser e pressopiegato con pr ... rodotti antiruggine. Inclinazione del
piano di lettura rispetto a quello verticale pari a 30°. Fornitura e posa in opera

Sommano cadauno --- 2,00 2,00 401,43 --- 802,86 802,86

9 Fisso Clamper - Fissaggio ad incastro in alluminio anodizzato 100 mm per supporto targa tattile
ACC_09 Sommano cadauno --- 10,00 10,00 32,28 --- 322,80 322,80

10 Programmazione sistema di vocalizzazione tramite TAG-RFG del percorso tattilo-plantare LVE
ACC_10 Sommano cadauno --- 189,60 189,60 48,20 --- 9 1́38,72 9 1́38,72

11 Fornitura e posa in opera di Cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico, realizzati con cristallo
ACC_11 extrachiaro temperato/stratificato a 3 strati di cui due da 7 mm cadau ... ffettuati n°3 fori per ogni mq per

permettere il ricircolo d’aria, per come meglio rappresentato negli eleborati grafici
Sommano mq --- 20,63 20,63 697,37 --- 14 3́86,74 14 3́86,74

12 Fornitura e posa in opera di smalto monocomponente multi-superficie a basso spessore, idoneo per il
ACC_12 rinnovamento e la protezione di superfici sia verticali che orizzontali, interne ... metro al fine di garantire

una colorazione perfettamente identica a quella della pavimentazione in cotto già esistente.
Sommano mq --- 8,06 8,06 31,13 --- 250,91 250,91

13 Fornitura e posa in opera su canala già esistente di striscia led IP67, dimmerabile del tipo 240 Led COB/mt
ACC_13 220-240V - 50/60 Hz, - Classe II 4000K ed avente potenza 14W/m e 1400Lm/m

Sommano m --- 6,00 6,00 43,00 --- 258,00 258,00

14 Fornitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta: Bordo di protezione posteriore e
AP.01 laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in otton ... i cavidotti e le opere murarie

necessarie, oltre a quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 12 2́06,24 12 2́06,24 12 2́06,24

15 Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il superamento di dislivelli nelle pavimentazioni
AP.02 tali da costituire barriere architettoniche con struttura in legno lamel ... o altro occorre per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Per rampa della lunghezza compresa tra 1,20 e 1,80 m
Sommano cad 2,00 2,00 --- 2 8́43,39 5 6́86,78 5 6́86,78

16 Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminiodelle dimensioni 170x35 mm.
AP.03 Sommano cad 7,00 --- -7,00 230,98 1́ 616,86 --- 1́ 616,86 -100,000

17 Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 53 1́43,12 1́ 616,86
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AP.04 Sommano cad 19,00 --- -19,00 458,68 8 7́14,92 --- 8 7́14,92 -100,000

18 Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.
AP.05 Sommano cad 14,00 --- -14,00 585,18 8 1́92,52 --- 8 1́92,52 -100,000

19 Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.
AP.06 Sommano cad 1,00 --- -1,00 2 5́45,93 2 5́45,93 --- 2 5́45,93 -100,000

20 Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.
AP.07 Sommano cad 1,00 --- -1,00 1́ 217,68 1́ 217,68 --- 1́ 217,68 -100,000

21 Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.
AP.08 Sommano cad 10,00 --- -10,00 749,63 7 4́96,30 --- 7 4́96,30 -100,000

22 Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.
AP.09 Sommano cad 3,00 --- -3,00 547,23 1́ 641,69 --- 1́ 641,69 -100,000

23 Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.
AP.10 Sommano cad 6,00 --- -6,00 471,33 2 8́27,98 --- 2 8́27,98 -100,000

24 Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.
AP.11 Sommano cad 4,00 --- -4,00 1́ 099,14 4 3́96,56 --- 4 3́96,56 -100,000

25 Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 300x200 mm.
AP.12 Sommano cad 1,00 --- -1,00 1́ 099,14 1́ 099,14 --- 1́ 099,14 -100,000

26 Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di differente livello
AP.13 composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa mi ... o opere murarie e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione profilo 50x20 mm
Sommano ml 1,50 --- -1,50 47,60 71,40 --- 71,40 -100,000

27 Fornitura e posa in opera di parapetto o cancello in vetro stratificato di sicurezza spessore 10+10mm. con
AP.14 interposta pellicola di PVB, fissato su supporti costituiti da tubolari i ... a D.L., compresa la ferramenta, le

opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Sommano ml 5,00 5,00 --- 619,14 3 0́95,70 3 0́95,70

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 53 1́43,12 39 8́20,98
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28 Fornitura e posa in opera di: - Cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico , realizzati con cristallo
AP.15 extrachiaro temperato/stratificato a 3 strati da 10mm cadauno con  ... sparente come da norma vigente -

Verrano effettuati n&#176;8 fori per ogni pezzo per permettere il ricircolo d&#146;aria
Sommano mq 20,63 --- -20,63 705,49 14 5́54,26 --- 14 5́54,26 -100,000

29 Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina per
AP.16 opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondità massima di mt.  ... utomezzi ed il trasporto a rifiuto

o per rilevato fino ad una distanza mas-sima di 5000 m; escluso l'onere di discarica.
Sommano mc 0,68 0,68 --- 176,02 119,69 119,69

30 Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici oriz-zontali
AP.17 (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bis ...  discarica autorizzata con

l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto.
Sommano mq 15,40 15,40 --- 87,15 1́ 342,11 1́ 342,11

31 Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le opera-zioni di
AP.18 pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno ese ... con spazzole di saggina. Si

prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti.
Sommano mq 15,40 15,40 --- 156,45 2 4́09,33 2 4́09,33

32 Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' di cm 5 con sega
AP.19 diamentata.

Sommano ml 87,48 23,58 -63,90 2,77 242,32 65,31 177,01 -73,048

33 Fornitura e posa in opera di fermo-battuta per cancello , del tipo mobile a scomparsa altezza utile 150 mm
AP.20 costituito da piastra in acciaio rivestita ad alta resistenza agli urti,  ... ngenti e di tutto quanto non

espressamente riportato ma necessario alla completa installazione ed eventuale omologazione
Sommano cad 1,00 1,00 --- 494,51 494,51 494,51

34 Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per ambienti interni ed
AP.21 esterni, divise in fabbrica, spessore 12 &#247; 14 mm, posto in opera ... lante, con giunti in cemento di circa

1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.
Sommano mq 16,64 15,69 -0,95 111,97 1́ 863,18 1́ 756,81 106,37 -5,709

35 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con vibrofinitrice,
AP.22 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di ad ... econdo quanto indicato nel

Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.
Sommano mq 438,00 438,00 --- 26,28 11́ 510,64 11́ 510,64

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 53 1́43,12 54 6́58,62
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36 Arrotondamento
arr. Sommano cadauno --- 0,05 0,05 1,00 --- 0,05 0,05

37 Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con l'utilizzo di
C.02.0301 microsabbiatrice e polvere di pomice a granulometria opportuna. Quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
Sommano mq --- 6,90 6,90 50,74 --- 350,11 350,11

38 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
CAL24_01.A sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di ...  5 kN/mq oltre al peso proprio e
06.015.001 carichi permanenti

con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6
Sommano m² 8,85 6,90 -1,95 40,01 354,09 276,07 78,02 -22,034

39 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CAL24_01.B Sommano m² 1,04 0,98 -0,06 28,72 29,87 28,15 1,72 -5,758
02.002.001

40 Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
CAL24_01.B Sommano m² 0,51 0,51 --- 35,24 17,97 17,97
02.002.002

41 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
CAL24_01.B rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20
03.001.002 Sommano kg 25,51 25,51 --- 3,63 92,60 92,60

42 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
CAL24_01.B carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
04.005.002 classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Sommano m³ 0,15 0,12 -0,03 169,95 25,49 20,39 5,10 -20,008

43 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
CAL24_01.E secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce
01.001.001 Sommano m² 1,72 12,78 11,06 32,46 55,83 414,84 359,01 643,041

44 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24_01.E elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... D.M. 236/1989, ecc.).
02.035.001 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo

Sommano ml 108,45 95,40 -13,05 80,23 8 7́00,94 7 6́53,94 1́ 047,00 -12,033

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 53 8́52,29 55 7́90,46
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45 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24_01.E elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... 96, D.M. 236/1989,
02.035.002 ecc.).

delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo
Sommano ml 6,40 --- -6,40 60,49 387,14 --- 387,14 -100,000

46 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24_01.E elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... 89, ecc.).
02.035.003 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90&#176; , posate con

biadesivo
Sommano cad 8,00 6,00 -2,00 51,84 414,72 311,04 103,68 -25,000

47 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24_01.E elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... 36/1989, ecc.).
02.035.004 delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Sommano cad 7,00 12,00 5,00 51,84 362,88 622,08 259,20 71,429

48 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24_01.E elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... M. 236/1989, ecc.).
02.035.005 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

Sommano ml 23,40 43,80 20,40 48,35 1́ 131,39 2 1́17,73 986,34 87,179

49 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24_01.E elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... M. 236/1989, ecc.).
02.035.006 delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

Sommano ml 13,20 5,40 -7,80 48,35 638,23 261,09 377,14 -59,092

50 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in
CAL24_01.E gres porcellanato 1&#176; scelta per esterni ed interni, con colorazioni su ... circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN
02.038.001 ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Sommano ml 20,70 --- -20,70 138,29 2 8́62,60 --- 2 8́62,60 -100,000

51 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in
CAL24_01.E gres porcellanato 1&#176; scelta per esterni ed interni, con colorazioni su ...  circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN
02.038.002 ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Sommano ml 1,60 --- -1,60 101,86 162,98 --- 162,98 -100,000

52 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in
CAL24_01.E gres porcellanato 1&#176; scelta per esterni ed interni, con colorazioni su ... ca 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
02.038.005 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 55 0́97,83 59 6́84,00
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Sommano ml 4,80 --- -4,80 101,86 488,92 --- 488,92 -100,000

53 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in
CAL24_01.E gres porcellanato 1&#176; scelta per esterni ed interni, con colorazioni su ... rca 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
02.038.006 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla

Sommano ml 1,20 --- -1,20 101,86 122,23 --- 122,23 -100,000

54 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa
CAL24_01.E di pavimentazioni sottili
05.015.001 Massetto di sottofondo di malta di cemento t ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e

lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
Sommano m² 25,23 12,87 -12,36 15,89 400,91 204,50 196,41 -48,991

55 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di
CAL24_01.F superfici imbrattate
04.011.002 Sommano m² 10,00 10,00 --- 4,14 41,40 41,40

56 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su
CAL24_01.F superfici già preparate e trattate con antiruggine
04.012.012 Sommano m² 10,00 10,00 --- 7,44 74,40 74,40

57 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a
CAL24_02.A mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... ura al di sotto del piano di
03.002.002 campagna

conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra
Sommano m³ 0,88 0,85 -0,03 397,57 349,86 337,93 11,93 -3,410

58 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli
CAL24_03.A elementi sani e riutilizzabili
03.046.001 per spessore complessivo di 10 cm

Sommano m² 17,08 5,94 -11,14 32,33 552,20 192,04 360,16 -65,223

59 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza
CAL24_04.A giacenti in cantiere. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movim ... ventuali oneri di discarica
07.002.003 autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Sommano m³ 16,42 15,85 -0,57 13,13 215,60 208,11 7,49 -3,474

60 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
CAL24_04.E continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 55 0́97,83 60 8́71,14
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 55 0́97,83 60 8́71,14

07.001.001 larghezza cm 12
Sommano m 142,60 142,60 --- 1,00 142,60 142,60

61 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
CAL24_04.E continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
07.001.004 larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Sommano m² 5,00 5,00 --- 3,50 17,50 17,50

62 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
CAL24_04.F protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... a 10 cm e con rinfianco ai lati e
08.012.001 sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

diametro 125 mm
Sommano m 3,00 3,00 --- 9,74 29,22 29,22

63 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante
CAL24_05.A a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... one e pulizia del piano di posa
03.002.001 con spazzatrice stradale misurata a cm di spessore.

profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
Sommano m²*cm 1́ 314,00 1́ 314,00 --- 0,67 880,38 880,38

64 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
CAL24_05.A Sommano m² 438,00 438,00 --- 0,08 35,04 35,04
03.010.001

65 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina
CAL24_06.L in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... enza percentuale per sfridi,
05.010.003 accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

2 x 6 mmq
Sommano m 3,00 3,00 --- 5,96 17,88 17,88

66 Sollevamento e trasporto interno Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h.
CAL24_AT. 13 m - 1 mese
N06.004.011 Sommano ora 6,00 6,00 --- 23,78 142,68 142,68

67 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Granigliato medio di marmo
CAL24_PR.P Sommano Kg 1́ 012,50 1́ 050,00 37,50 3,07 3 1́08,38 3 2́23,50 115,12 3,704
01.002.027

68 Complementi metallici Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili con profilati normali tondi,
CAL24_PR.P quadri, piatti, angolarii.
07.021.017 Sommano kg 133,70 133,70 --- 8,48 1́ 133,78 1́ 133,78

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 55 2́12,95 60 8́71,14
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 55 2́12,95 60 8́71,14

69 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata massima 90 m&#166;/h,
CAL24_PR.P prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assor
31.060.001 Sommano cad 2,00 7,00 5,00 132,61 265,22 928,27 663,05 250,000

70 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in
CAL24_PR.P alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm
31.109.001 Sommano cad 4,00 4,00 --- 30,56 122,24 122,24

71 Legno, vetro e plastica
CAL24_PRR vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)
EC.P17.002. Sommano Tn 1,60 1,60 --- 145,00 232,00 232,00
002

72 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
CAL24_PRR miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/
EC.P17.003. EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.
004 Sommano Tn 21,02 21,02 --- 42,82 900,08 900,08

73 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di drenaggio
CAL24_PRR Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER
EC.P17.005. 17 05 04)
001 Sommano Tn 1,22 1,22 --- 15,18 18,52 18,52

74 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
CAL24_PRR rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17
EC.P17.009. 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
001 Sommano Tn 4,80 3,43 -1,37 35,02 168,10 120,12 47,98 -28,543

75 Operaio edile
CAL24_RU. Qualificato
M10.001.003 Sommano ora 16,00 56,00 40,00 35,53 568,48 1́ 989,68 1́ 421,20 250,000

76 Operaio edile
CAL24_RU. Comune
M10.001.004 Sommano ora 16,00 56,00 40,00 31,85 509,60 1́ 783,60 1́ 274,00 250,000

77 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in
CAL25_01.E M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... 6, D.M. 236/1989, ecc.). delle

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

A   R I P O R T A R E 58 5́71,20 60 9́19,12
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 58 5́71,20 60 9́19,12

02.025.007 dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante
Sommano ml --- 19,20 19,20 73,05 --- 1́ 402,56 1́ 402,56

78 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in
CAL25_01.E M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... . 236/1989, ecc.). delle
02.025.009 dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante

Sommano cad --- 1,00 1,00 55,43 --- 55,43 55,43

79 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in
CAL25_01.E M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ...  D.M. 236/1989, ecc.). delle
02.025.011 dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante

Sommano ml --- 7,20 7,20 62,69 --- 451,37 451,37

80 Pavimentazioni esterne in pietra reggina Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista
CAL25_PR.P smussato, cm. 20x10 lunghezza a correre
05.005.001 Sommano m --- 2,00 2,00 40,80 --- 81,60 81,60

81 Complementi metallici Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari
CAL25_PR.P Sommano kg --- 44,85 44,85 7,44 --- 333,68 333,68
07.021.020

82 Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10
CAL25_PR.P mm
19.067.002 Sommano m² --- 12,00 12,00 1,94 --- 23,28 23,28

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 119 1́19,69 119 1́19,69 ---
M:000 <nessuna> 119 1́19,69 119 1́19,69 ---
M:000.001

 
    ACCESSIBILITA' CORTE ED INGRESSO 651,17 916,67 265,50 40,773

M:000.001.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 916,67 916,67 (*)

M:000.002
 
    RAMPE PIANO TERRA - SALA 1 E SALA 3 6 1́58,08 6 1́58,08 ---

M:000.002.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 6 1́58,08 6 1́58,08 (*)

M:000.003
 
    SOSTITUZIONE VETRO PIANO TERRA - SALA 3 E SALA 5 15 6́18,60 16 5́82,15 963,55 6,169

M:000.003.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 16 5́82,15 16 5́82,15 (*)

M:000.004
 
    PIATTAFORMA ELEVATRICE PIANO TERRA - SALA 3 16 1́35,61 16 3́11,75 176,14 1,092

M:000.004.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 16 3́11,75 16 3́11,75 (*)

M:000.005
 
    PEDANA SALA 4 1́ 549,28 3 5́64,40 2 0́15,12 130,068

M:000.005.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 3 5́64,40 3 5́64,40 (*)

M:000.006
 
    PERCORSO TATTILI PLANTARE PIANO TERRA 10 6́56,38 8 1́34,90 2 5́21,48 -23,662

M:000.006.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 8 1́34,90 8 1́34,90 (*)

M:000.007
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - INGRESSO 3 7́63,61 1́ 672,82 2 0́90,79 -55,553

M:000.007.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 1́ 672,82 1́ 672,82 (*)

M:000.008
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 1 2 0́24,47 997,39 1́ 027,08 -50,733

M:000.008.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 997,39 997,39 (*)

M:000.009
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 2 2 5́24,38 13 6́58,77 11́ 134,39 441,074

M:000.009.001
 
         OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTTI... --- 13 6́58,77 13 6́58,77 (*)

M:000.010
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 3 1́ 160,99 10 9́65,88 9 8́04,89 844,528

M:000.010.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 10 9́65,88 10 9́65,88 (*)

M:000.011
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 4 2 0́62,42 1́ 909,36 153,06 -7,421

M:000.011.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 1́ 909,36 1́ 909,36 (*)

M:000.012
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 5 1́ 793,49 38 2́47,47 36 4́53,98 2032,572

M:000.012.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 38 2́47,47 38 2́47,47 (*)

M:000.013
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - DISIMPEGNO 1 1́ 788,80 0,05 1́ 788,75 -99,997

M:000.013.002
 
         OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... --- 0,05 0,05 (*)

M:000.014
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 6 5 0́35,63 --- 5 0́35,63 -100,000

M:000.015
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 7 1́ 793,49 --- 1́ 793,49 -100,000

M:000.016
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA STUDIO 1́ 793,49 --- 1́ 793,49 -100,000

M:000.017
 
    ACCESSIBILITA' - PIANO TERRA - AREA ESTERNA MUSEO 8 6́35,03 --- 8 6́35,03 -100,000

M:000.018
 
    PERCORSO TATTILI PLANTARE PIANO PRIMO 5 3́89,00 --- 5 3́89,00 -100,000

M:000.019
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - DISIMPEGNO 2 3 0́76,29 --- 3 0́76,29 -100,000

M:000.020
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA DIDATTICA 1 2 9́25,90 --- 2 9́25,90 -100,000

M:000.021
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA DIDATTICA 2 1́ 793,49 --- 1́ 793,49 -100,000

M:000.022
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA MULTIMEDIALE 930,01 --- 930,01 -100,000

M:000.023
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA 15 3 3́51,31 --- 3 3́51,31 -100,000

M:000.024
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA 16 1́ 793,49 --- 1́ 793,49 -100,000

M:000.025
 
    ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - TERRAZZA 930,01 --- 930,01 -100,000

M:000.026
 
    CORRIMANO SCALA 1́ 672,82 --- 1́ 672,82 -100,000

M:000.027
 
    RAMPA TERRAZZA PIANO PRIMO 453,68 --- 453,68 -100,000

M:000.028
 
    SISTEMAZIONE STRADA 13 6́58,77 --- 13 6́58,77 -100,000

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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(*)  = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 119 1́19,69 119 1́19,69 60 9́19,12 60 9́19,12

Totale variazione  euro

 
    Data, 09/06/2026

Il Tecnico
Arch. Giuseppe Luciano
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