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QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: | PNRR M1 C3 Asse 1.2. MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_ Eliminazione Barriere Architettoniche). Museo
Archeologico Metauros di Gioia Tauro (RC) Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima
generazione". Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi’. D.S.G. n.
1155 del 01.12.2022 e s.m.i. Importo del finanziamento € 220.800,00. CUP F57B21000080006 CIG B200930727
COMMITTENTE: | Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria

Data, 09/06/2026

IL TECNICO
Arch. Giuseppe Luciano

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Mappa Tattile Nero Braille, struttura 600x400 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC 01 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... io. Digitalizzazione
tramite tecnologia NFC. Spese per progettazione impianto grafico incluse. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno - 5,00 5,00 1'122,91 - 5614,55 5'614,55
2 Mappa Tattile Nero Braille, struttura 300x200 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC_02 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... 49. Dotata di biadesivo
3M per il fissaggio. Spese per progettazione impianto grafico incluse. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno -—- 2,00 2,00 468,03 - 936,06 936,06
3 Targa Tattile Nero Braille, struttura 600x400 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC 03 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. | mm. Lavorazione tramite tecno ... ti spessore 0,9 mm
rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno -—- 10,00 10,00 548,90 - 5'489,00 5'489,00
4 Targa Tattile Nero Braille, struttura 200x300 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC_04 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... nti spessore 0,9 mm
rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno - 2,00 2,00 193,71 - 387,42 387,42
5 Targa Tattile Nero Braille, struttura 200x300 mm, materiale plastico 100% acrilico, spessore 3mm;
ACC 05 retrorinforzata con lamiera in acciaio zincato sp. 1 mm. Lavorazione tramite tecno ... nti spessore 0,9 mm
rispondenti alle norme ISO 17049. Dotata di biadesivo 3M per il fissaggio. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno -—- 6,00 6,00 82,71 - 496,26 496,26
6 Leggio a piantana, per supporto mappa tattile/targa tattile 600x400 mm, realizzato in acciaio inox 316
ACC 06 (lucido o satinato). Base pressopiegata con pressa piegatrice a controllo ave ... toni tramite saldatura. Altezza
della base del piano di lettura rispetto alla LT pari a 95 cm. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno - 14,00 14,00 1'035,70 - 14°499,80 14°499,80
7 Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile/targa tattile 600x400 realizzato in acciaio inox
ACC_07 316 satinato, spessore 2 mm, tagliato a laser e pressopiegato con pr ... rodotti antiruggine. Inclinazione del
piano di lettura rispetto a quello verticale pari a 30°. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno - 1,00 1,00 560,00 - 560,00 560,00
8 Leggio, modello a parete scatolato, per supporto mappa tattile/targa tattile 200x300 realizzato in acciaio inox
A RIPORTARE 27°983,09

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 27°983,09
ACC 08 316 satinato, spessore 2 mm, tagliato a laser e pressopiegato con pr ... rodotti antiruggine. Inclinazione del
piano di lettura rispetto a quello verticale pari a 30°. Fornitura e posa in opera
Sommano cadauno - 2,00 2,00 401,43 - 802,86 802,86
9 Fisso Clamper - Fissaggio ad incastro in alluminio anodizzato 100 mm per supporto targa tattile
ACC_09 Sommano cadauno - 10,00 10,00 32,28 - 322,80 322,80
10 Programmazione sistema di vocalizzazione tramite TAG-RFG del percorso tattilo-plantare LVE
ACC_10 Sommano cadauno - 189,60 189,60 48,20 - 9°138,72 9°138,72
11 Fornitura e posa in opera di Cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico, realizzati con cristallo
ACC_11 extrachiaro temperato/stratificato a 3 strati di cui due da 7 mm cadau ... ffettuati n°3 fori per ogni mq per
permettere il ricircolo d’aria, per come meglio rappresentato negli eleborati grafici
Sommano mq - 20,63 20,63 697,37 - 14°386,74 14°386,74
12 Fornitura e posa in opera di smalto monocomponente multi-superficie a basso spessore, idoneo per il
ACC 12 rinnovamento e la protezione di superfici sia verticali che orizzontali, interne ... metro al fine di garantire
una colorazione perfettamente identica a quella della pavimentazione in cotto gia esistente.
Sommano mq - 8,06 8,06 31,13 - 250,91 250,91
13 Fornitura e posa in opera su canala gia esistente di striscia led IP67, dimmerabile del tipo 240 Led COB/mt
ACC 13 220-240V - 50/60 Hz, - Classe 11 4000K ed avente potenza 14W/m e 1400Lm/m
Sommano m - 6,00 6,00 43,00 - 258,00 258,00
14 Fomitura e posa in opera di Piattoforma elevatrice a pantografo extrapiatta: Bordo di protezione posteriore e
AP.01 laterale a sollevamento motorizzato, con profilo di raccordo in otton ... i cavidotti e le opere murarie
necessarie, oltre a quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 | 127206,24 12°206,24 12206,24
15 Fornitura e posa in opera di rampa in legno lamellare per il superamento di dislivelli nelle pavimentazioni
AP.02 tali da costituire barriere architettoniche con struttura in legno lamel ... o altro occorre per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Per rampa della lunghezza compresa tra 1,20 e 1,80 m
Sommano cad 2,00 2,00 | 2'843,39 5'686,78 5'686,78
16 Fornitura e posa in opera di manicotto tattile in alluminiodelle dimensioni 170x35 mm.
AP.03 Sommano cad 7,00 - -7,00 230,98 1'616,86 - 1'616,86| -100,000
17 Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 200x200 mm.
A RIPORTARE 53'143,12 1616,86

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 53°143,12 1616,86
AP.04 Sommano cad 19,00 - -19,00 458,68 8'714,92 - 8'714,92| -100,000
18 Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 300x200 mm.
AP.05 Sommano cad 14,00 - -14,00 585,18 8192,52 - 87192,52| -100,000
19 Fornitura e posa in opera di mappa o targa tattile in acrilico delle dimensioni 800x600 mm.
AP.06 Sommano cad 1,00 --- -1,00 2°545,93 2°545,93 - 2°545,93| -100,000
20 Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 800x600 mm.
AP.07 Sommano cad 1,00 - -1,00 12217,68 1217,68 - 1217,68] -100,000
21 Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 500x500 mm.
AP.08 Sommano cad 10,00 - -10,00 749,63 7°496,30 - 7°496,30| -100,000
22 Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 300x200 mm.
AP.09 Sommano cad 3,00 --- -3,00 547,23 1'641,69 --- 1'641,69| -100,000
23 Fornitura e posa in opera di leggio a pavimento delle dimensioni 200x200 mm.
AP.10 Sommano cad 6,00 - -6,00 471,33 2'827,98 - 2'827,98| -100,000
24 Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 200x200 mm.
AP.11 Sommano cad 4,00 --- -4,00 1°099,14 4°396,56 - 4'396,56( -100,000
25 Fornitura e posa in opera di leggio a parete delle dimensioni 300x200 mm.
AP.12 Sommano cad 1,00 - -1,00 1'099,14 1°099,14 - 1°099,14| -100,000
26 Fornitura e posa in opera di profili in alluminio anodizzato per il raccordo tra pavimenti di differente livello
AP.13 composta da un profilo portante ¢ due ali di raccordo di diversa mi ... 0 opere murarie e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Dimensione profilo 50x20 mm

Sommano ml 1,50 - -1,50 47,60 71,40 - 71,40| -100,000
27 Fornitura e posa in opera di parapetto o cancello in vetro stratificato di sicurezza spessore 10+10mm. con
AP.14 interposta pellicola di PVB, fissato su supporti costituiti da tubolari i ... a D.L., compresa la ferramenta, le

opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Sommano ml 5,00 5,00 - 619,14 3095,70 3°095,70
A RIPORTARE 537143,12 39°820,98
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 53°143,12 39°820,98
28 Fornitura e posa in opera di: - Cristalli calpestabili a norma vigente per il pubblico , realizzati con cristallo
AP.15 extrachiaro temperato/stratificato a 3 strati da 10mm cadauno con ... sparente come da norma vigente -
Verrano effettuati n&#176;8 fori per ogni pezzo per permettere il ricircolo d&#146;aria
Sommano mq 20,63 - -20,63 705,49 14°554,26 - 14°554,26| -100,000
29 Scavo a sezione obbligata a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina per
AP.16 opere di fondazione da eseguirsi fino ad una profondita massima di mt. ... utomezzi ed il trasporto a rifiuto
o per rilevato fino ad una distanza mas-sima di 5000 m; escluso I'onere di discarica.
Sommano mc 0,68 0,68 - 176,02 119,69 119,69
30 Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici oriz-zontali
AP.17 (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bis ... discarica autorizzata con
l'esclusione della tassa per la discarica. Non € compreso l'onere del ponteggio se richiesto.
Sommano mq 15,40 15,40 - 87,15 1342,11 17342,11
31 Trattamento biocida disinfestante delle parti piu esposte alla presenza di vegetazione le opera-zioni di
AP.18 pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno ese ... con spazzole di saggina. Si
prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti.
Sommano mq 15,40 15,40 --- 156,45 2°409,33 2°409,33
32 Taglio di pavimentazione in cotto ed il relativo sottofondo spinto fino alla profondita' di cm 5 con sega
AP.19 diamentata.
Sommano ml 87,48 23,58 -63,90 2,77 242,32 65,31 177,01 -73,048
33 Fornitura e posa in opera di fermo-battuta per cancello , del tipo mobile a scomparsa altezza utile 150 mm
AP.20 costituito da piastra in acciaio rivestita ad alta resistenza agli urti, .. ngenti e di tutto quanto non
espressamente riportato ma necessario alla completa installazione ed eventuale omologazione
Sommano cad 1,00 1,00 - 494,51 494,51 494,51
34 Fornitura e posa in opera di pavimento di cotto in piastrelle con superficie levigato, per ambienti interni ed
AP.21 esterni, divise in fabbrica, spessore 12 &#247; 14 mm, posto in opera ... lante, con giunti in cemento di circa
1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale: 20x20, 15x30,18x36,30x30.
Sommano mq 16,64 15,69 -0,95 111,97 1863,18 1'756,81 106,37|  -5,709
35 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso modificato chiaro trasparente steso con vibrofinitrice,
AP.22 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di ad ... econdo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.
Sommano mq 438,00 438,00 - 26,28 11°510,64 11°510,64
A RIPORTARE 537143,12 54°658,62

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria




pag. 6

Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 53°143,12 54°658,62
36 Arrotondamento
arr. Sommano cadauno - 0,05 0,05 1,00 - 0,05 0,05
37 Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con l'utilizzo di
C.02.0301  |microsabbiatrice e polvere di pomice a granulometria opportuna. Quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Sommano mq --- 6,90 6,90 50,74 - 350,11 350,11
38 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
CAL24 01.A |sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di ... 5 kN/mq oltre al peso proprio e
06.015.001 |carichi permanenti
con cupolini altezza cm 13 piu soletta sp. cm 5, acciaio B450C O 6
Sommano m? 8,85 6,90 -1,95 40,01 354,09 276,07 78,02| -22,034
39 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CAL24 01.B Sommano m? 1,04 0,98 -0,06 28,72 29,87 28,15 1,72|  -5,758
02.002.001
40 Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
CAL24 01.B Sommano m? 0,51 0,51 - 35,24 17,97 17,97
02.002.002
41 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
CAL24 01.B |rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20
03.001.002 Sommano kg 25,51 25,51 --- 3,63 92,60 92,60
42 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
CAL24 01.B |carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
04.005.002 |classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
Sommano m? 0,15 0,12 -0,03 169,95 25,49 20,39 5,10 -20,008
43 Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
CAL24 01.E |secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce
01.001.001 Sommano m? 1,72 12,78 11,06 32,46 55,83 414,84 359,01 643,041
44 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24 01.E |elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... D.M. 236/1989, ecc.).
02.035.001 |delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo
Sommano ml 108,45 95,40 -13,05 80,23 8700,94 7°653,94 1°047,00{ -12,033
A RIPORTARE 53°852,29 557790,46
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 53°852,29 557790,46
45 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24 OL.E |elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... 96, D.M. 236/1989,
02.035.002 |ecc.).
delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo
Sommano ml 6,40 - -6,40 60,49 387,14 - 387,14| -100,000
46 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24 0L.E |elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... 89, ecc.).
02.035.003 |delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90&#176; , posate con
biadesivo
Sommano cad 8,00 6,00 -2,00 51,84 414,72 311,04 103,68 -25,000
47 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24 01.E |elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... 36/1989, ecc.).
02.035.004 |delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a"+" o a"T", posate con biadesivo
Sommano cad 7,00 12,00 5,00 51,84 362,88 622,08 259,20 71,429
48 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24 01.E |elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... M. 236/1989, ecc.).
02.035.005 |delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo
Sommano ml 23,40 43,80 20,40 48,35 1'131,39 2°117,73 986,34 87,179
49 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con
CAL24 01.E |elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi tra ... M. 236/1989, ecc.).
02.035.006 |delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo
Sommano ml 13,20 5,40 -7,80 48,35 638,23 261,09 377,14 -59,092
50 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in
CAL24 OL.E |gres porcellanato 1&#176; scelta per esterni ed interni, con colorazioni su ... circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN
02.038.001 |ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla
Sommano ml 20,70 - -20,70 138,29 2'862,60 - 2'862,60| -100,000
51 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in
CAL24 O1.E |gres porcellanato 1&#176; scelta per esterni ed interni, con colorazioni su ... circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN
02.038.002 |ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla
Sommano ml 1,60 - -1,60 101,86 162,98 - 162,98| -100,000
52 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in
CAL24 01.E |gres porcellanato 1&#176; scelta per esterni ed interni, con colorazioni su ... ca 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
02.038.005 |10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla
A RIPORTARE 55097,83 59684,00
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO o '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 55°097,83 59°684,00
Sommano ml 4,80 --- -4.80 101,86 488,92 --- 488,92| -100,000
53 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in
CAL24 01.E |gres porcellanato 1&#176; scelta per esterni ed interni, con colorazioni su ... rca 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
02.038.006 |10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla
Sommano ml 1,20 - -1,20 101,86 122,23 - 122,23| -100,000
54 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa
CAL24 01.E |di pavimentazioni sottili
05.015.001 |Massetto di sottofondo di malta di cemento t ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e
lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
Sommano m? 25,23 12,87 -12,36 15,89 400,91 204,50 196,41 -48,991
55 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di
CAL24 _OL.F |superfici imbrattate
04.011.002 Sommano m? 10,00 10,00 - 4,14 41,40 41,40
56 Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su
CAL24 OL.F |superfici gia preparate e trattate con antiruggine
04.012.012 Sommano m? 10,00 10,00 --- 7,44 74,40 74,40
57 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a
CAL24 _02.A |mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... ura al di sotto del piano di
03.002.002 |campagna
conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo ¢ sezione situata fuori terra
Sommano m? 0,88 0,85 -0,03 397,57 349,86 337,93 11,93]  -3,410
58 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli
CAL24 03.A |elementi sani e riutilizzabili
03.046.001 |per spessore complessivo di 10 cm
Sommano m? 17,08 5,94 -11,14 32,33 552,20 192,04 360,16 -65,223
59 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza
CAL24 04.A |giacenti in cantiere. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movim ... ventuali oneri di discarica
07.002.003 |autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
Sommano m? 16,42 15,85 -0,57 13,13 215,60 208,11 7,49 -3.474
60 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
CAL24 04.E |continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
A RIPORTARE 55097,83 60'871,14

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 55°097,83 60'871,14
07.001.001 |larghezza cm 12
Sommano m 142,60 142,60 --- 1,00 142,60 142,60
61 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce
CAL24 04.E |continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
07.001.004 |larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
Sommano m? 5,00 5,00 --- 3,50 17,50 17,50
62 Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
CAL24 _04.F |protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... a 10 cm e con rinfianco ai lati e
08.012.001 |sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
diametro 125 mm
Sommano m 3,00 3,00 --- 9,74 29,22 29,22
63 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante
CAL24 05.A |a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... one e pulizia del piano di posa
03.002.001 |con spazzatrice stradale misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 ¢ 5 cm.
Sommano m**cm 1314,00 1314,00 --- 0,67 880,38 880,38
64 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
CAL24 05.A Sommano m? 438,00 438,00 - 0,08 35,04 35,04
03.010.001
65 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualita G16 e guaina
CAL24 06.L |in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio ¢ a ridotta emissione di ... enza percentuale per sfridi,
05.010.003 |accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
2 x 6 mmq
Sommano m 3,00 3,00 - 5,96 17,88 17,88
66 Sollevamento e trasporto interno Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h.
CAL24_AT. |13 m - 1 mese
N06.004.011 Sommano ora 6,00 6,00 - 23,78 142,68 142,68
67 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Granigliato medio di marmo
CAL24 PR.P Sommano Kg 1'012,50 1'050,00 37,50 3,07 3'108,38 3'223,50 115,12 3,704
01.002.027
68 Complementi metallici Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili con profilati normali tondi,
CAL24 PR.P|quadri, piatti, angolarii.
07.021.017 Sommano kg 133,70 133,70 - 8,48 1'133,78 1133,78
A RIPORTARE 55°212,95 60°871,14

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 55212,95 60'871,14
69 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di portata massima 90 mé&#166;/h,
CAL24_PR.P|prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza assor
31.060.001 Sommano cad 2,00 7,00 5,00 132,61 265,22 928,27 663,05 250,000
70 Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in
CAL24_PR.P|alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm
31.109.001 Sommano cad 4,00 4,00 - 30,56 122,24 122,24
71 Legno, vetro e plastica
CAL24 PRR |vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)
EC.P17.002. Sommano Tn 1,60 1,60 --- 145,00 232,00 232,00
002
72 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
CAL24 PRR |miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/
EC.P17.003. |[EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.
004 Sommano Tn 21,02 21,02 - 42,82 900,08 900,08
73 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di drenaggio
CAL24 _PRR |Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER
EC.P17.005. |17 05 04)
001 Sommano Tn 1,22 1,22 - 15,18 18,52 18,52
74 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione
CAL24_PRR |rifiuti misti dell'attivita di costruzione ¢ demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17
EC.P17.009. |09 01,17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
001 Sommano Tn 4,80 3,43 -1,37 35,02 168,10 120,12 47,98| -28,543
75 Operaio edile
CAL24 RU. |Qualificato
M10.001.003 Sommano ora 16,00 56,00 40,00 35,53 568,48 1'989,68 1421,20 250,000
76 Operaio edile
CAL24 RU. |Comune
M10.001.004 Sommano ora 16,00 56,00 40,00 31,85 509,60 1783,60 1'274,00 250,000
77 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in
CAL25 01.E |M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... 6, D.M. 236/1989, ecc.). delle
A RIPORTARE 58°571,20 60919,12

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARI.FFA. DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO ’
RIPORTO 587571,20 60919,12

02.025.007 |dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante

Sommano ml - 19,20 19,20 73,05 - 1'402,56 1'402,56
78 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in
CAL25 01.E |M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... . 236/1989, ecc.). delle
02.025.009 |dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°, posate con collante

Sommano cad --- 1,00 1,00 55,43 - 55,43 55,43

79 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in
CAL25_01.E |M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trape ... D.M. 236/1989, ecc.). delle
02.025.011 |dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante

Sommano ml --- 7,20 7,20 62,69 - 451,37 451,37
80 Pavimentazioni esterne in pietra reggina Cordoni di pietra reggina segati su tutti i lati con spigolo in vista
CAL25_PR.P|smussato, cm. 20x10 lunghezza a correre
05.005.001 Sommano m - 2,00 2,00 40,80 - 81,60 81,60
81 Complementi metallici Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari
CAL25 PR.P Sommano kg - 44,85 44,85 7,44 --- 333,68 333,68
07.021.020
82 Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10
CAL25 PR.P|mm
19.067.002 Sommano m? - 12,00 12,00 1,94 - 23,28 23,28

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE A 9
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 119°119,69 119°119,69 -
M:000 <nessuna> 119°119,69 119°119,69 -—-
M:000.001 ACCESSIBILITA' CORTE ED INGRESSO 651,17 916,67 265,50 40,773
M:000.001.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 916,67 916,67 *)
M:000.002 RAMPE PIANO TERRA - SALA 1 E SALA 3 6'158,08 6'158,08 -
M:000.002.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 67158,08 67158,08 *)
M:000.003 SOSTITUZIONE VETRO PIANO TERRA - SALA 3 E SALA S 15618,60 16°582,15 963,55 6,169
M:000.003.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... -—- 16°582,15 16°582,15 *)
M:000.004 PIATTAFORMA ELEVATRICE PIANO TERRA - SALA 3 16°135,61 16°311,75 176,14 1,092
M:000.004.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 16°311,75 16"311,75 *)
M:000.005 PEDANA SALA 4 17549,28 3'564,40 2°015,12 130,068
M:000.005.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 3'564,40 3'564,40 *)
M:000.006 PERCORSO TATTILI PLANTARE PIANO TERRA 10°656,38 87134,90 2°521,48| -23,662
M:000.006.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 87134,90 87134,90 *)
M:000.007 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - INGRESSO 37763,61 1'672,82 2°090,79| -55,553
M:000.007.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 1'672,82 1'672,82 *)
M:000.008 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 1 2°024,47 997,39 1'027,08| -50,733
M:000.008.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 997,39 997,39 *)
M:000.009 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 2 2°524,38 137658,77 11'134,39 441,074
M:000.009.001 OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTTIL... - 137658,77 13°658,77 *)
M:000.010 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 3 1160,99 107965,88 9'804,89 844,528
M:000.010.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... -—- 107965,88 107965,88 *)
M:000.011 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 4 2°062,42 1'909,36 153,06 -7,421
M:000.011.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 1'909,36 17909,36 *)
M:000.012 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 5 17793,49 38'247,47 36°453,98 2032,572
M:000.012.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... - 38'247,47 38247,47 *)
M:000.013 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - DISIMPEGNO 1 17788,80 0,05 17788,75| -99,997
M:000.013.002 OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI.... -—- 0,05 0,05 *)
M:000.014 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 6 5°035,63 --- 5°035,63| -100,000
M:000.015 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA 7 1793,49 --- 1'793,49| -100,000
M:000.016 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO TERRA - SALA STUDIO 1793,49 - 1'793,49| -100,000
M:000.017 ACCESSIBILITA' - PIANO TERRA - AREA ESTERNA MUSEO 8'635,03 - 8'635,03| -100,000
M:000.018 PERCORSO TATTILI PLANTARE PIANO PRIMO 57389,00 - 5389,00( -100,000
M:000.019 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - DISIMPEGNO 2 3°076,29 - 3°076,29| -100,000
M:000.020 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA DIDATTICA 1 2°925,90 --- 2'925,90| -100,000
M:000.021 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA DIDATTICA 2 1'793,49 --- 1'793,49| -100,000
M:000.022 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA MULTIMEDIALE 930,01 - 930,01| -100,000
M:000.023 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA 15 3'351,31 - 3'351,31| -100,000
M:000.024 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - SALA 16 17793,49 - 1'793,49| -100,000
M:000.025 ACCESSORI PERCORSO TATTILE - PIANO PRIMO - TERRAZZA 930,01 - 930,01| -100,000
M:000.026 CORRIMANO SCALA 1672,82 - 1'672,82| -100,000
M:000.027 RAMPA TERRAZZA PIANO PRIMO 453,68 --- 453,68| -100,000
M:000.028 SISTEMAZIONE STRADA 13°658,77 --- 13°658,77| -100,000
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

IMPORTI

VARIAZIONI

Progetto

Variante

IN PIU'

IN MENO

variaz.

%

RIPORTO

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARiFFA. DESCRIZIONE o ’
Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
RIEPILOGO
119°119,69 119°119,69 607919,12 60919,12

Importo Totale euro
Totale variazione euro

Data, 09/06/2026

11 Tecnico
Arch. Giuseppe Luciano

Luciane -Gidsenn

Ordine degli Inrgregn_eri

della Provincia di Milano

tgegrrere

10.06.2026 16:10:02

GMT+02:00

A RIPORTARE
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